



Ringsted
Kommune

Dato: 9.juni 2020

REFERAT AF

Følgegruppemøde, udvidelsen af Ringsted Sportscenter

Dato og sted: 8.6 2020, kl. 16.30 Ringsted Sportcenter

Brugergruppe/Bestyrelse: Jan Larsen
Hans Erik Schacht
Karsten Trampedach
Svend Aage Jørgensen
Jørgen Ellekjær
Henrik Striboldt

Vej og ejendomscenteret: Mette Jeppesen
Steen Nielsen
Rine Bastiansen

Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter:

Mads Stougård Kristiansen
Christian Abildgaard
John Britton Hansen
Flemming Beck Christensen

1. Bordet rundt – hvem er vi?

Mads bød velkommen og fortalte om baggrunden for indkaldelse af mødet – at der fra politisk side var bedt at inddrage følgegrupper og Sportscentrets bestyrelse i det videre forløb af udvidelsen. Derefter en præsentation af deltager.

2. Status på processen – herunder hvad har været udbudt og hvordan?

Rine fortalte om resultatet af licitationen, hvor der desværre ikke indkom nogen konditions-mæssige tilbud, ved den omvendte licitation den 10. januar 2020.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 37,4 mio. kr. til helhedsplanens etape 2.



Ringsted
Kommune

Der er i alt givet anlægsbevillinger på 4,32 mio. kr. som er brugt på projektet indtil nu.

3. Præsentation af de fire modeller, som er i den nye politiske sag.

A. Byrådet bevilliger yderligere midler til gennemførelse af projektet samt tager stilling til, hvilke optioner der skal indgå i det samlede projekt.

B. Projektet sættes i bero med mulighed for senere genoptagelse, sagen afsluttes og rådighedsbeløbet føres tilbage i kassen.

C. Projektet omprojekteres, for samlet at komme ned på det afsatte beløb og der udfærdiges et nyt udbud med de dertil kommende følgeomkostninger.

D. Der udfærdiges et nyt projekt med fokus på understøttelse af de aktiviteter der er i sport centeret i dag inden for de afsatte midler, med den betydning at der ændres på helhedsplanen.

a. Hvad er følgegruppens/bestyrelsens prioritering af de fire modeller

Der var enighed om at 1. prioritet er model A og hvis model A ikke vælges ønskes i ny dialog

b. Hvad er følgegruppens/bestyrelsens kommentarer til de fire modeller

- Det projekt der er ligger nu er godt da det binder alle bygninger sammen og det er også derfor det nye gymnastikhus er placeret som det er.
- Nu er der projekteret færdigt med et godt projekt – der tilgodeser at der ikke kommer flere ”knobskydninger”.
- Vi vil gå efter det nuværende projekt som giver mening for hele sportcenteret.
- I forhold til helhedsplanens etape 3 og 4 kunne der måske ændres, da det er mange år siden den er udfærdiget – men ikke etape 2.
- Den mail som der er blevet sendt d. 12. feb. 2020, til kultur og fritidsudvalget var tænkt i det tilfælde, at man fra politisk vil fravige helhedsplanen, men det er et stort ønske er at helhedsplanen etape 2 følges.

4. Hvad sker der herfra?

Der udfærdiges en supplerende sagsfremstilling til udvalgmøderne i denne måned med henblik på en godkendelse på byrådsmødet en 24. juni 2020. referatet fra dette møde vil indgå som bilag.

5. Tak for i dag

Mads takkede for et godt møde og alle ser frem til en forsat god dialog.