

3 mdr. status over sager behandlet i Plan- og Boligudvalget 2011 - 2018							
udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
22-03-2011 25-06-2018	9 8	Udstykning 43 Høm Øst, Anlægsbevilling 1. etape til byggemodning af del af lokalplan 203 i Høm	Detailprojektering og entreprenøruddud er gennemført. Lodsejeren af det kommende bassinareal har påklaget at ekspropriationen er gennemført efter miljøloven frem for planloven. Klagen har opsættende virkning og der forventes en sagsbehandlingstid ved Fødevarerstyresen på 4-6 måneder. Hertil kommer tidsforbrug på fornyet ekspropriation såfremt der gives medhold i klagen. Forventet udførsel af anlægsarbejder er derfor udskudt til 2020, dog afhængig af behandlingstid på klagen.	VEC			
22-03-2011 27-08-2018 26-08-2019	11 5 7	Udstykning 47 Vettørslev, Anlægsbevilling til byggemodning af lokalplanområde 233, Boliger ved Susåen i Vettørslev.	Optimerede udstykningsplan afsluttet. Detailprojektering pågår og det forventes at anlægsarbejderne kan udføres 2. - 4. kvartal 2020.	VEC			
16-09-2014 22-05-2017	6 12	Frigivelse af midler til Ringsted Oplevelsessti	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Afventer betaling af fondene.	VEC			
21-09-2015	4	Evt salg af areal ved Benløse Kirke	Den matrikulære sag pågår. Afventer den endelige godkendelse fra Geodatastyrelsen i sommeren 2020.	VEC			
19-12-2016 25-02-2019	8 16	Anlægsbevilling til opførelse af nyt Sundhedscenter på KLC og etablering af læge- og sundshuse.	Byggeriet pågår med stor aktivitet på matriklen. Byggeri er kontraktmæssigt angivet til at blive afleveret d. 4. feb. 2020, men administrationen har overfor Totalentreprenør udtrykt bekymring for om dette kan nås. Ved udarbejdelse af nærværende status pågår der afklaring mellem Totalentreprenør og kommunens styregruppe.	VEC			
18-12-2013 17-06-2014 19-08-2014 18-11-2014 21-09-2015 29-02-2016 20-06-2016 19-12-2016 26-02-2018	8 5 6 5 13 10 17 9 12	Anlægsbevilling til Ringsted Torveprojekt etape 1, 2 og 3	Anlægsarbejdet er i store træk afsluttet. Der mangler lidt inventar elementer som bliver udført foråret 2020.	VEC			
19-12-2016	10	Proces for udbud af areal	Dialog med mulig køber om lokalplanarbejdet pågår.	VEC			
23-01-2017	3	Køgevej 28-30 - støtte til nybyggeri af almene boliger (Skema A)	Afventer skema B. Boligselskabet oplyste ved sidste opfølgning at de afventer miljøundersøgelse jf. §8 samt projektmaterialet. Administrationen afventer ny statusopfølgning.	KC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
23-01-2017 27-03-2017 30-10-2017 26-11-2018 25-02-2019 25-02-2019	7 12 8 3 13 14	Anlægsbevilling til Helhedsplan for Ringsted Sport Center etape 2, samt nye arbejder i forbindelse med etape 2 Ringsted Sportscenter ift. sikkerhed, klima og parkering	Licitation afholdt ingen konditionsmæssig tilbud indkommet. Sag fremlægges politisk februar 2020 om videre forløb.	VEC			
27-03-2017	6	Anlægsbevilling til støjvold ved afkørsel 36, forundersøgelse for projektering og bygherreprojekt, inden udarbejdelse af lokalplan for støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel 36.	Der er foretaget landskabsplan, og afgrænsningsrapport er sendt i høring indtil primo februar. Derefter udarbejdes miljøvurderingsrapport. Lokalplanarbejdet er igangsat.	TMC			
22-05-2017	4	Anlægsbevilling til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64.	Bygningen er i drift. Der er udført 1-års gennemgang, der mangler regnskabsafslutning og afsluttende styregruppemøde.	VEC			
28-08-2017 25-03-2019	2 3	Anlægsbevilling til udvikling af erhvervsområde Jordemodervej.	Der mangler økonomiopgørelse og fordeling af visse udgiftsposter, samt afsluttende styregruppe og afrapportering.	VEC			
30-10-2017	9	Bataljonen - Støtte til nybyggeri af almene boliger på Bataljonen <b>(Skema B)</b>	Skema B er modtaget med endeligt budget. Opførelse af byggeri pågår. Fristen for modtagelse af Skema C er den 7. september 2019.  Skema C skulle have været indberettet 1. oktober 2019. Bygherre har oplyst at de næsten er klar med Skema C.	KC			
04-12-2017 29-04-2019 16-12-2019	4 20 6	Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse.	Anlægsarbejdet pågår etape 5 af 10 er under udførelse.	VEC			
04-12-2017	9	Parkeringsplads ved Byskovskolen og Benløsehallen I forbindelse med projektet på 64 gangen på Byskovskolen, afdeling Benløse skulle der etableres et midlertidigt parkeringsområde på idrætsarealet ved Benløse Hallen. Løsningen blev valgt, da skolens parkeringsplads blev optaget af pavilloner med undervisningslokaler, som skulle opstilles, mens ombygningen af 64 gangen foregik.	Afsluttet.	VEC			
28-01-2018	4	Anlægsbevilling til delprojekter Genopretning 2018, konkrete delprojekter i 2018 under anlægsrammen "Genopretning bygninger ramme".	Afleveres anlægsregnskab 1. kvartal 2020. Afsluttet.	VEC			
29-01-2018 25-03-2019	5 7	Anlægsbevilling og ændring af tidsplan for udskiftning af klinker i 3 omklædningsrum i Ringsted svømmehal	Projektet er i gang etape 1 af 3 forventes afsluttet ultimo februar 2020, etape 2 udføres og bliver færdig til sommerferien 2020, etape 3 udføres og bliver færdig til sommerferien 2021.	VEC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
26-02-2018 19-12-2018 24-06-2019 25-11-2019 25-11-2019	2 10 16 8 9	Status for ESCO-projektet, årspuljerne 2018, 2019 og 2020.	Arbejdet for årspulje 2018 er på vej til garantifasen. Årspulje 2019 i fortsat fremdrift, men under stærk tidspres pga. brugerafklaring på de ejendomme, som indgæet i puljen, som er erstatning for udgåede tiltag. Der forventes underskrivelse af kontrakt for Årspulje 2020 primo februar 2020	VEC			
26-02-2018 25-02-2019 29-04-2019 24-06-2019	4 15 22 25	Anlægsbevilling til Kunstgræsbane i Benløse	Politisk sag fremlægges Byrådet 3. februar om valg af placering.	VEC			
24-04-2017 26-02-2018 23-04-2018 18-03-2019 27-05-2019 16-12-2019	10 3 5 2 2 12	Forbedring af tilgængelighed på Benløsegårdens SFO, Byggeprogram og realisering af det videre projekt for Benløsegården SFO.	Totalrådgivningsudbud er udsendt, med frist for afgivelse af bud d. 4. februar 2020.	VEC			
26-02-2018 28-05-2018	10 8	Salg af storparcel Arsenalet på kaserneområdet.	Storparcel er solgt i udbud med overtagelse pr. 1. januar 2020. Købsaftale er underskrevet, dialog om ansøgning skema A og B pågår inden politisk behandling.	VEC			
26-03-2018 27-08-2018	3 7	Anlægsbevilling til renovering af tagpaptag på Dagmarskolen.	Projektet afsluttet. Afventer 1-års gennemgang i maj 2020 før der kan laves anlægsregnskab.	VEC			
26-03-2018 28-05-2018 24-09-2018 24-06-2019 23-09-2019	10 11 3 17 8	Salg af storparcel Regimentet og Kompagniet til udvikling af boligområde i Kaserneområdet.	Købsaftale er underskrevet med overtagelse pr. 1. november 2019. Skøde tinglyst på matr. nr. 60bt Ringsted Markjorder (Regimentet), sammatrulering af de sidste to parceller på Kompagniet er til behandling i geodatastyrelsen, når den er færdig kan tinglysning af skøde igangsættes for de sidste parceller.	VEC			
28-05-2018 19-12-2018	6 13	Status på ejendomsstrategi og cases Byrådets besluttede i 2016 i forbindelse med godkendelse af Budget 2017, omprioriteringsforslag PBU12 – Optimering af ejendomsporteføljen, at gennemføre besparelser for Vej- og Ejendomscenteret på 1,25 mio. kr. i 2018, stigende til 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 samt de efterfølgende år. Besparelserne svarer til en reduktion af et areal svarende til ca. 6000 m2 og er indarbejdet i det tekniske budget.	Der lægges løbende enkelt cases op i forhold til optimering af ejendomsområdet.	VEC			
25-06-2018	12	Anlægsbevilling til løsning af pladsproblemer i institutionen Solstrålen og asfaltering af parkeringsplads.	Anlægsregnskab fremlægges 1. kvartal 2020. Afsluttet.	VEC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
25-06-2018 27-08-2018 24-09-2018	4 3 12	Anmodning om mageskitte (Genoptaget) Merethe Nielsen, Ejlekærgårdsvej 25, Farendløse, Ringsted har fremsat anmodning om et mageskitte mellem et areal, som hun ejer ved Farendløsevej, med et areal, som kommunen ejer, ved Farendløsevej.	Byrådet har besluttet at mageskitte med 1,7 ha til 1,7 ha. Mageskitedokumenter er underskrevet af begge parter. Matrikulære sag er til behandling i Geodatastyrelsen.	VEC			
29-10-2018 29-04-2019	6 9	Salg af storparceller på Nordrup Vestervang	Storparcellerne Nordrup Vestervang 1, 2 og 7 er solgt. Storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig fri handel.	VEC			
26-11-2018	2	Administrationsgrundlag for landzone I sagen skulle udvalget drøfte temaer i et nyt administrationsgrundlag for landzone.	Administrationsgrundlag forventes lagt til PBU i marts 2020	TMC			
19-12-2018	6	Næstvedvej 235-mulighed for overførsel til byzone I sagen skulle udvalget tage stilling til en ansøgning om at få indarbejdet en del af Næstvedvej 235, der er beliggende i landzone, i kommuneplanen med mulighed for at anvende arealet til boliger.	Lokalplanen er høring i 8 uger frem til 14. februar. Forventes til vedtagelse i BYR april/maj	TMC			
19-12-2018	8	Anlægsbevilling til delprojekter genopretning 2019 konkrete delprojekter i 2019 under anlægsrammen "Genopretning bygninger ramme".	Genopretningsprojekter 2019 ca. 80 % er udført resterende udføres i 2020 med forventet afslutning omkring sommerferien.	VEC			
19-12-2018 18-03-2019 24-06-2019	9 2 33	Anlægsbevilling til etablering af FGU uddannelse på Campusskolen (Forberedende Grunduddannelse).	FGU er flyttet ind i lokaler i oktober 2019, der mangler færdiggørelse af fiske industrien, der forventes færdig ultimo februar 2020.	VEC			
19-12-2018	18	Anlægsbevilling til etablering af flere 0-2 års pladser.	Projekt afsluttet. Afventer 1-års gennemgang.	VEC			
25-02-2019 29-04-2019	5 10	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Ejendomsmægler udarbejder salgsmateriale med forventet budsfrist 20. maj 2020.	VEC			
25-02-2019	6	Salg af ejendommen Snekkerupvej 2	Ejendomsmægler udarbejder salgsmateriale med forventet budsfrist 20. maj 2020	VEC			
25-02-2019 27-05-2019 25-11-2019	7 8 18	Salg af ejendommen Snekkerupvej 6	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, købesum er deponeret, skøde er tinglysning afventer refusionsopgørelse og frigivelse af købesum.	VEC			
25-02-2019	8	Anmodning om ændring af Lokalplan 207 - Letsborgvej i Benløse (sagen er genoptaget fra 29/10-2018) I denne sag skulle udvalget tage stilling til anmodning fra ejer om ændring af Lokalplan 207, Letsborgvej i Benløse	Pågår. Der har været holdt møde med ejer, der er anmodet om at fremsende diverse materiale. Der er aftalt nyt møde den 8. maj 2019, hvor materialet gennemgås og tidsplan aftales. Der har været afholdt møder med ejer, som endnu ikke har fremsendt fyldestgørende materiale. Seneste kontakt til ejer var 23. december, administrationen afventer svar fra ejer.	TMC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
25-02-2019	12	Orientering - Revideret tidsplan for opførelse af ny liggehal og nedrivning af Toften.	Afsluttet.	VEC			
25-03-2019 25-11-2019	4 17	Eventuelt salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, købesum er deponeret, skøde er under påtegning.	VEC			
25-03-2019	8	Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Annexvej i Høm	Udbudsmaterialet er klar, afventer hvornår anlægsarbejdet af byggemodningen går i gang i 2020.	VEC			
29-04-2019 28-10-2019 16-12-2019	14 2 16	Landdistriktpolitik Temadrøftelse Landdistriktpolitik	BYR godkendte Landdistriktpolitik 13. januar, og sendes i høring den 28. januar og 8 uger frem.	TMC			
29-04-2019	21	Orientering om ombygning af faglokaler på skoler	Anlægsarbejdet på Kildeskolen er afsluttet. Grundet konkurs af underentreprenør, bliver forventet afslutning af Søholmskolen rykket til ultimo januar.	VEC			
27-05-2019 28-10-2019	2 3	Anlægsbevilling til boldbane i Gyrstinge	Der plantes træer i uge 4 eller 5 2020. Fædiggørelse og græssåning i øvrigt udføres i foråret grundet for meget regn i efteråret. Ibrugtagning af boldbanen forventes derfor udskudt fra sensommer 2020 til april 2021.	VEC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
27-05-2019 23-09-2019	3 2	Anlægsbevilling til integrering af SFO2 på Vigersted Skole.	Projektering af ombygning pågår.	VEC			
27-05-2019	9	Fremtidig anvendelse af Ridehallen på kasernen	Administrationen undersøger hvilke muligheder der er for anvendelse og renovering, der fremlægges i en supplerende sagsfremstilling på PBU den 27. januar 2020.	VEC			
<b>27-05-2019</b>	10	Brohuset - Støtte til nybyggeri (Skema B)	Afsluttet	KC			
<b>27-05-2019</b>	12	Fremtidige vejforhold Mulstrup Møllevej	Proces for nedkvalificering til privat fællesvej pågår.	VEC			
16-09-2014 29-02-2016 20-06-2016 27-03-2017 26-09-2017 19-12-2018 27-05-2019	4 3 4 6 4 2 11	Sammenskrivning af status for dagsordenpunkter vedrørende områdefornyelse i Ringsted Midtby.	Regnskab fremlagt og godkendt af Byrådet 11. november 2019, sagen er afsluttet.	TMC			
24-06-2019 28-10-2019 25-11-2019	4 8 25	Lokalplan 304 for boliger i Vigersted Bymidte	lokalplan er vedtaget og offentliggjort, sagen er afsluttet.	TMC	X	Opfølgning vedr. mulighed for anvendelse af betonteglsten	
24-06-2019 26-08-2019 25-11-2019	9 3 14	Planstrategi 2019 2019-2031 'Sammenhæng i Muligheder'	Planstrategi blev vedtaget af byrådet 2. december 2019, sagen er afsluttet.	TMC		Pixiudgaven konsekvensrettes i forhold til den forventede befolkningstilvækst Procesplan ift. borgerinddragelse indarbejdes i Kommuneplanen	
24-06-2019 25-11-2019	10 15	Forlængelse og ændring af midlertidig dispensation til flygtningeboliger	der udestår høring og endelig tilladelse, forventelig i 1. halvår	TMC			
24-06-2019	12	Orientering om Dampmøllegrunden	Sag genoptages primo 2020 jf. beslutning på PBU om ny orienteringssag.	TMC	X	Genoptages med ny orientering om 6 mdr.	
24-06-2019	14	Flytning af Vestervejs familiehus grundet indeklimaproblemer.	Ombygning af Skolegade 9C pågår forventer indflytning i foråret 2020.	VEC			
24-06-2019 04-07-2019	15 4	Anlægsbevilling til flytning af Vestervejsskole grundet indeklimaproblemer.	Vestervejs skole er flyttet til midlertidige lokaler på Vibevej 2. Der er midler til leje af pavilloner indtil sommerferien 2020.	VEC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
24-06-2019 23-09-2019	22 3	Orientering om forslag til etablering af central tandklinik for den kommunale tandpleje.	Analysearbejde mht. Fase 0 pågår.	VEC	X	Sag med forslag til proces for en samlet plan for den kommunale tandpleje.	X
24-06-2019	24	Godkendelse til projekt og låneoptag Abelsvej 72 til 224	Afsluttet	KC			
24-06-2019 04-07-2019	26 5	Anlægsbevilling til mekanisk ventilation på Byskovskolen afdeling 5 Asgård.	Projektet er opstartet, ventilaionsanlæg er indkøb men grundet fejlmontage er projektet sat i bero indtil afklaring med entreprenør.	VEC			
24-06-2019 24-06-2019	27 28	strategi og udmøntning af Forebyggelsespuljen 2017-2019	Afsluttet	SSC			
24-06-2019	29	Genopretningsplan for Anlægsområdet.	Anlægskoordinator er overflyttet til VEC pr. 1. august. Kortlægning og analyse af udbud af rammeaftale for rådgiverydelser pågår. Anlægsfonden er oprettet den 9. september. Model for afregning af internt honorar påbegyndes ultimo 2019. Skematik til anvendelse i anlægsbevillingssager er udarbejdet. Anlægstidsplan er under udarbejdelse, sag fremlægges politisk februar 2020.	VEC			
29-02-2016 29-09-2016 24-06-2019 26-08-2019 09-09-2019	11 5 31 18 3	Anlægsbevilling til Bygningselement på Torvet, samt til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og Markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen.	Nyt hovedentreprisepudbud forventes udsendt februar 2020. Færdiggørelse af belægningsarbejder afventer færdiggørelse af torvepavillon.	VEC	X	Finansieringsforslag jf. beslutning i ØK	X
26-08-2019	2	Orientering vedrørende radonundersøgelsen af de kommunalt ejede bygninger.	Der udarbejdes et forslag til nedbringelse af radon niveauet i de bygninger, hvor det er for højt. Forslaget fremlægges Byrådet i foråret 2020	VEC			
26-08-2019 16-12-2019	4 9	Lokalplanstatus og lokalplanprioritering	Sagen er afsluttet	TMC			
26-08-2019 28-10-2019	5 4	Aflysning af Lokalplan 278 for Margrethegården Ringsted By	Pågår. Høringsperiode afsluttet, og besluttet på oktobermøde i PBU, afventer tinglysning.	TMC			
26-08-2019	6	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af loftet i 3 lokaler på Valdemarskolen.	Renoveringen af lofterne er udført. Taget renoveres i foråret 2020.	VEC			
10-28-2019	5	Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 302 Boliger i Benløse Langeagerområdet	lokalplan er vedtaget og offentliggjort, sagen er afsluttet.	TMC	X	Ny sag jf. beslutning på punktet	X

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
9-23-2019	6	Vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 116 for boliger ved Degnesvinget	Sag til igangsætning af lokalplan fremlægges på PBU i januar	TMC			
23-09-2019	9	Samling af administrative bygninger.	Arbejdes videre med plan for forløbet fremadrettet.	VEC			
01-10-2019	2	Videreførsel af Kommunegaranti for lån i Andelsboligforeningen Skovgårdshave 2-78	Afsluttet	KC			
24-10-2019 Fællesmøde 11-11-2019	2 2	Arealer til Ringsted Festival 2020 og frem	Afsluttet	EFK	X	Opfølgning med evaluering af brugen af områderne om 3 år	
28-10-2019 25-11-2019 16-12-2019	5 23 26	Margrethegården, helhedsplan, renovering af boliger (skema B)	Skema B godkendt 13.01.2020 i Byråd. Sagen afsluttet.	KC	X	Afklaring af kommunale garantier  Sendt tilbage til PBU 16-12	
28-10-2019 25-11-2019 16-12-2019	6 24 25	Margrethegården - Støtte til nybyggeri (Skema B)	Skema B godkendt 13.01.2020 i Byråd. Sagen afsluttet.	KC		Sendt tilbage til PBU 16-12	
28-10-2019	7	Lokalplan 292 for Genbrugsplads og rensningsanlæg	lokalplan er vedtaget og offentliggjort, sagen er afsluttet.	TMC			
28-10-2019	9	Ansøgning om kommunal anbefaling af huslejestøtte i forbindelse med helhedsplan for Sønderpark	Afsluttet	KC			
28-10-2019	10	Salg af bygninger til FGU på Campusområdet.	Salg af bygning A er gennemført, betaling for bygning B afventer koldhal bliver opført.	VEC			
25-11-2019	2	Ændret proces for godkendelse af lånomlægninger i Almene boligselskaber	Afsluttet	KC		Delegationsplan i Acadre skal opdateres	
25-11-2019	3	Ansøgning om godkendelse af lånomlægning i Boligselskab Sjælland afd. 01-307 Benediktegården	Afsluttet	KC			
25-11-2019	4	Ansøgning om godkendelse af lånomlægning i Boligselskab Sjælland afd. 01-324 Kristoffersvej	Afsluttet	KC			
25-11-2019	5	Ansøgning om godkendelse af lånomlægning i Andelsboligforeningen af 1941, afd. 14	Afsluttet	KC			
25-11-2019	6	Ansøgning om godkendelse af lånomlægning i Andelsboligforeningen af 1941, afd. 18	Afsluttet	KC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
25-11-2019	7	Ansøgning om godkendelse af lånomlægning i Andelsboligforeningen af 1941, afd. 3	Afsluttet	KC			
25-11-2019	10	Taksationskommissionens afgørelse af erstatningstørrelse ved ekspropriation af vejareal i Business Park Ringsted (lukket punkt).	Afventer behandling og afgørelse i overtaksationskommissionen, der er forevarslet senest behandling i juni 2020.	VEC			
25-11-2019	11	Forslag til Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 307 for Boligområde Vårmarken i Jystrup	Lokalplan er i høring i 8 uger frem til 28. januar, og forventes til PBU og efterfølgende BYR i hhv. marts og april	TMC			
25-11-2019	12	Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 306 for Etageboliger ved Klosterparks Allé i Ringsted By	Lokalplanen er høring i 8 uger frem til 14. februar og forventes til PBU i marti BYR april mødet	TMC			
25-11-2019	13	Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Ringsted Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 309 for Boliger ved Næstvedvej 235 i Ringsted Syd	Lokalplanen er høring i 8 uger frem til 14. februar og forventes til PBU i marti BYR april mødet	TMC			
25-11-2019	16	Orientering om udvalgets sager 2011-2019.	Afsluttet	VEC			
25-11-2019	19	Orientering om projektet vedr. Støjvold ved afkørsel 36.	Der er udarbejdet landskabsplan, og afgrænsningsrapport er sendt i høring indtil primo februar. Derefter udarbejdes miljøvurderingsrapport. Lokalplanarbejdet er igangsat.	TMC			
25-11-2019	20	Budgetrapport 3 - pr. 30. september 2019	Afsluttet	KC			
25-11-2019	21	Kunststrategi for Ringsted Kommune	Afventer kultur- og fritidsudvalget	EFK		Sendt tilbage til Kulturudvalget.	
16-12-2019	2	Orientering om projekt vedr. byggemodning af Business Park Ringsted.	Afsluttet.	VEC			
16-12-2019	3	Anlægsbevilling til Salgssag Ringsted Kaserne	Afsluttet.	VEC			
16-12-2019	4	Anlægsbevilling til delprojekter genopretning 2020.	Projekter for 2020 er vedtaget i Byrådet og udføres i 2020.	VEC			
16-12-2019	5	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderens på Anlægspavillonen.	Færdiggørelse af murværk og udskiftning af vinduer og døre i Anlægspavillonen udføres i foråret 2020.	VEC			
16-12-2019	7	Lånoptag i afdeling 1-3 under Andelsboligforeningen af 1941	Blev ved en fejl taget af dagsordenen i PBU den 16. december 2019. Bliver behandlet på PBU den 27. januar 2020 og efterfølgende i ØK og Byråd.	KC			
16-12-2019	8	Lånoptag i afdeling 14 under Andelsboligforeningen af 1941	Blev ved en fejl taget af dagsordenen i PBU den 16. december 2019. Bliver behandlet på PBU den 27. januar 2020 og efterfølgende i ØK og Byråd.	KC			
16-12-2019	10	Forslag til Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 305 for udvidelse af Sct. Joseph Skole	Lokalplanen sendes i høring frem til 12 marts, og forventelig i PBU og BYR i april-maj	TMC			

udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
16-12-2019	11	Forslag til Kommuneplantillæg 9 og Lokalplan 310 for udvidelse af Østagergård, Slettebjergvej 21	Lokalplanen sendes i høring 20. januar, og forventelig i PBU og BYR i maj-juni.	TMC			
16-12-2019	13	Salg af areal til Hubertushuset A/S, Roskildevej 239 (lukket punkt).	Supplerende sagsfremstilling fremlægges PBU den 27. januar 2020 om areal kan sælges.	VEC	x	Sagen sendt tilbage til PBU af ØU	
16-12-2019	14	Planlægning for Hubertushuset, Roskildevej 239. Aflastningsområde	Sagen er udsat, og afventer salgssag.	TMC	x	Sagen udsat	
16-12-2019	15	Beslutning om udlejningsperiode for helårsboliger for private ejere	Der afventes endelig afklaring på, om vedtaget ændring på BYR 13. januar, kan træde i kraft pr. 1. januar 2020. Der orienteres til politisk niveau herefter. Sagen er afsluttet	TMC	x	portalsvar om igangsættelse af periode fra januar 2020.	
16-12-2019	17	Orientering vedr vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020.	Afsluttet.	VEC			
16-12-2019	18	Orientering om servicemål for byggesager	Afsluttet	TMC			
16-12-2019	19	Nedrivning af bygning med bevaringsværdi 4 på Langebjergvej 62 (udsat)	Sagen tages op på januarmødet i PBU	TMC			
16-12-2019	20	Nedlæggelse af bolig og nedrivning af bygning med bevaringsværdi 4 på Knud Lavardsvej 65	Sagen er genoptaget på PBU i januar, med udtalelse fra museum Vestsjælland	TMC	x	Sag udsat til næste møde	
16-12-2019	21	Budget til KL Teknik & Miljø '20	afsluttet	KC			
16-12-2019	22	Samlet anlægsbevilling til småanlæg 2020.	Afsluttet - den videre opfølgning gives via anlægstidsplanen der fremlægges hvert kvartal.	VEC			
16-12-2019	23	Ny aftale om boliganvisning til Torvet 1 / Søgade 2	Afsluttet.	VEC			