Processkitse, opstart 2017-2018

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Inddragelse og klargøring Programledelse, styregruppe, projektledelse mv. **Fælles udgangs-punkt og analyse** - Indsatser - nøgletal - arbejdsmøder - statusnotat **Mål, retning og plan** - SMARTE mål - procesplan - aktiviteter 2017-19 - datoplaner	**Udvikling/design** **Rehabarbejdsgang på tværs af bestiller/ udfører** - designworkshops - skriveprocesser - faglige drøftelser - RK-model klargøres - formidlingsmateriale	**Borger-forløb, afprøvning:** Borgere starter i systematiske forløb ud fra ny RK-model/arbejdsgang. Borgerforløb er udgangspunkt for organisationens praksislæring nedenfor. **Faglige læringsværksteder:** Alle trænes i ny model/arbejdsgang på læringsværksteder, e-learning og refleksionsøvelser mv. **Rehab-implementeringsagenter:** Et hold rehabiliteringsagenter samles til supervision ift. videndeling og lokal implementering.	**Erfaringsopsamling og procesplan 2019** - målopfyldning - fokusgruppeinterv. - dataanalyse - borgerinterview - statusnotat **Innovations-camp** - modeltilpasning - supplerende inds. **Procesplan 2019 og næste skridt**
	KickOff 1 for alle	**Praksisobs. og faglig audit:** Praksisobservationer og feedback. Faglig audit og feedback. Indikatoranalyse og anbefalinger.	**KickOff 2 for alle**
Institutionsledere	**Implementeringsledelse:** Ledersessioner for bestiller/udfører. Supervision ift. implementering af rehab-model og tværfaglig ledelse af rehabiliteringsforløb.		

Programledelse/styregruppe, koordination, fremdrift, formidling mv.

IMPLEMENTERING 2019