Bilag 3 Tidsplan for initiativer

Januar 2019

- Besøg i alle centre, hvor effektiviseringsforslag er blevet indsamlet og kortlagt.
- Dynamisk liste over effektiviseringsforslag samt procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner er udarbejdet

Februar 2019

- Procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner er behandlet i HMU den 18. februar 2019
- Dynamisk liste over effektiviseringsforslag samt procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner, er godkendt i Koncernledelse 20. februar

Marts 2019

- Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd

2. kvartal 2019

- Skabeloner til dokumentationsmateriale udarbejdes, således at gevinster beskrives og afdækkes efter ens principper - og således at de økonomiske effekter for fremtiden vil indgå i det tekniske budget - og beskrives i udmøntningsnotatet

2. kvartal 2019

- Pilotprojekt vedr. "lægeerklæringer" og "tolkeydelser" i Arbejdsmarkedscenteret udarbejdes

2. kvartal 2019

- Koncernledelsen orienteres om fremdrift ift. dokumentationsmateriale og pilotprojekter

2. + 3. kvartal 2019

- Initiativer der er planlagt til 2019, kvalificeres og gennemføres
- Tidsplanen justeres løbende
- Koncernledelse og HMU inddrages

3. + 4. kvartal 2019

- Initiativer der er planlagt til 2020 kvalificeres, og de budgetmessige konsekvenser indarbejdes i det tekniske budget

2020

- Tidsplan justeres løbende
- Koncernledelse og HMU inddrages