BILAG 7 Tidsplan for Pilotnaturpark Ringsted 2020-2024. Planlægning og administration af naturpark samt projekter indenfor turisme, erhverv og kulturarv

Projekt	Aktivitet	Målsætning	Tidsplan																			
			2020				2021				2022				2023				2024			
			1. kv.	2. kv.	3. kv	4. kv	1. kv.	2. kv.	3. kv	4. kv	1. kv.	2. kv.	3. kv	4. kv	1. kv.	2. kv.	3. kv	4. kv	1. kv.	2. kv.	3. kv	4. kv
Lodsejer- og borgerinddragelse																						
Identifikations af potentialer																						
Fastlæggelse af afgrænsning																						
Nedsættelse af Naturparkråd																						
Indarbejdelse i Kommuneplan																						
Udarbejdelse af Naturparkplan																						
Ansøgning om Naturpark																						
Turisme og erhverv																						
Kortlægning og identifikation af potentialer		Overblik og viden om udviklingspotentialer indenfor temaerne; turisme, erhverv og kulturarv. Skabe grundlag for en naturparkplan.																				
Oprettelse af netværk for småerhverv og turismeudbydere		Erfaringsudveksling og samarbejde																				
Kulturarv																						
Brug historien om middelalderens Ringsted og Haraldsted i formidlingen af og fortællingen om pilotnaturparken	Udarbejde formidlingsmateriele. Der skal etableres samarbejde med museum og lokale frivillige.	Skabe gode fortællinger og læring om oldtid og middelalder - med udgangspunkt i lokale historiske begivenheder.																				
Pleje af fortidsminder	Rydning af træ og buske fx på forsvarsvolden, Ridebanen og Nygård Voldsted Borgbanke tæt ved Haraldsted Sø	Flotte fortidsminder med god naturindhold og stor synlighed i landskabet.																				