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1 ORIENTERING 

Vandområdedistrikt 
 

Vandområdedistrikt Sjælland 

Hovedvandopland 
 

2.5 Smålandsfarvandet 

Vandløbssystem 
 

Suså 

Vandløbets navn 
 

Vigersdal Å 

Ident for 
vandområde 
 

o8357_y 

Typologi 
 

Vandløbstypologi 2 (mellem) 

Oversigtskort 
 

Strækningen løber mellem sammenløb af Mølleå og Kværkeby Bæk og løber ud i 

Haraldsted Sø og derfra videre til Susåen. 

 

 

 

Beskrivelse af 
indsatsen 

Strækningen er 3,222 km lang. 

Følgende virkemidler anvendes: Genslyngning  

Referenceværdi, 
etablering 

Kr. 739.449,- (229.500 kr./km) 
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2 PROJEKT BAGGRUND OG FORMÅL 

Ringsted Kommune ønsker at foretage en vandløbsrestaurering i Vigersdal Å, som er en del af Susåens 

vandløbssystem.  

Indsatsen ønskes foretaget for at understøtte udviklingen af god økologisk tilstand i vandløbet.  

Formålet med rapporten er: 

 at redegøre for bl.a. de nuværende forhold og plangrundlaget for indsatsen 

 at udarbejde et projekt med realiserbare indsatser 

 at udrede de afvandingsmæssige-, miljømæssige-, planmæssige-, og arealanvendelsesmæssige 

konsekvenser ved gennemførsel af indsatsen 

 at afklare de berørte lodsejeres holdning til projektet. 

Vandløbsrestaureringsindsatsen tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021 (ref. 1) og Bekendtgørelse 

om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 1521 af 15. december 2017 (ref. 2). Miljømålet for 

vandløbet er fastlagt i bilagene til Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster nr. 1522 af 15. december 2017 (ref. 3). Forundersøgelsen er udarbejdet i 

overensstemmelse med Kriteriebekendtgørelsen nr. 115 af 16. februar 2017 (ref. 4).  

 

 
Figur 1. Oversigtskort over hvor der genslynges. 
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3 BESIGTIGELSER, UNDERSØGELSER OG OMRÅDE BESKRIVELSE  

Vandområde o8357_y omfatter 3,222 km af Vigersdal Å.  Vandløbet er åbent på hele strækningen. 

Strækningen forløber fra sammenløbet af Mølleå og Vigersdal Å og løber ud i Haraldsted Sø. Vandløbet er 

på den øvre del af strækningen omgivet af landbrugsarealer, mens størstedelen af de vandløbsnære arealer 

langs resten af vandløbet er §3-eng og mose. Vandløbet forløber lysåbent på langt størstedelen af 

strækningen.  

Vandløbet er besigtiget i forbindelse med opstartsmøde og fælles besigtigelse d. 27. marts 2019, hvor 

projektmedarbejdere fra Sweco og kommunens medarbejdere deltog. Sweco har opmålt hele 

vandløbsstrækningen i april 2019. 

Som supplement, er der desuden udtaget hhv. faunaprøver samt vegetationsprøver, til vurdering af den 

aktuelle tilstand i vandløbet. 

Nedenfor er udvalgte fotos til overordnet beskrivelse af projektstrækningen. 

     

Foto 1: Sammenløb af Mølleå og Vigersdal Å. Foto 2: Slynget forløb nedstrøms sammenløbet.    

Foto 3: Reguleret strækning opstrøms Værkevads Bro. Foto 4: Broindløb ved Værkevadsbro.   
 
Opstrøms Værkevadsvej er vandløbet reguleret og terræn på nordsiden af åen ligger lavere end terræn langs vandløbet.  



Vigersdal Å - Forundersøgelse   

Side 8 

 

 

Foto 5: Nedstrøms Værkevad bro afvikles faldet over et kort stykke og herefter er faldet begrænset. Foto 6: Opstrøms 
jernbanedæmningen er vandløbet skygget af skovbevoksning på nordsiden. 

Foto 7: Nedstrøms jernbanedæmningen afvikles faldet over en kort strækning på 50-70 m. Herefter er faldet begrænset. 
Foto 8: Engsøen mellem Jernbanedæmningen og Roskildevej.  
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Foto 9: Mellem Engsøen og Roskildevej ligger en gl. drænkanal langs åen. Foto 10: Nedstrøms Roskildevej løber 
Vigersdal Å langs enge med lidt bedre faldforhold inden udløb i Haraldsted Sø.    

 

4 EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Regulativ 

Vigersdal Å er et offentligt vandløb, og projektstrækningen er omfattet af 2 regulativer. Den øvre del er 

beskrevet i fællesregulativ for kommunevandløb fra 1994 og den nedre del i regulativ for amtsvandløb nr. 21 

Vigersdal Å. Regulativet er fra 1995. (ref. 9 og 10) 

Tilløbet Mølleåen er beskrevet i regulativ 2b for Ålbækken/Mølleåen fra 2007.  

Alle 3 regulativer er teoretisk geometrisk skikkelses regulativ. Regulativet angiver dimensioner for vandløbet. 

Stationering for de 3 regulativer fremgår af figur 2. 
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Figur 2. Stationering for de relevante vandløbsstrækninger.  

 
4.2 Målsætning 

Vigersdal Å er målsat til God økologisk tilstand. Nuværende tilstand jfr. miljøgis for de enkelte parametre kan 

ses i nedenstående tabel og figur 3.  

 

Nuværende tilstand for de enkelte måleparametre, ifølge gældende basisanalyse 

Smådyr (DVFI):  Moderat økologisk tilstand (DVFI 4) 

Fisk:                            Ukendt 

Makrofytter (planter):  Ukendt 

Tabel 1. Nuværende miljøtilstand jfr. Miljøgis. 
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Figur 3. Nuværende miljøtilstand jfr. Miljøgis. 
 

4.3 DVFI 

Da de seneste undersøgelser af DVFI lå en del år tilbage, har Sweco i foråret 2019 gennemført DVFI 

bestemmelse på to stationer på projektstrækningen. Den ene ved Værkevads Bro lige nedstrøms broen og 

den anden ved Roskildevej, både op og nedstrøms broen. På begge stationer blev DVFI bestemt til 4, 

svarende til moderat miljøtilstand, på en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst. 

   

4.4 Makrofytter 

I efteråret 2019 er gennemført undersøgelse af vandløbsvegetation ved samme stationer, Roskildevej og 

Værkevads Bro. Vegetationsundersøgelserne er dog udført opstrøms broerne, hvor der er lysåbent. I bilag 8 

ses hvilke arter der ved vegetationsundersøgelsen blev registreret på de to stationer. 

Der er beregnet DVPI (Dansk vandløbsplante indeks) på undersøgelserne jfr. nedenstående figur 4 og 5. 

DVPI opdeles fra 1 – 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst.   

Ved Værkevadsbro er DVPI beregnet til 1, svarende til ringe miljøtilstand og ved Roskildevej er DVPI 

beregnet til mellem 2 og 3, svarende til miljøtilstand mellem dårlig og moderat.  
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Figur 4. Beregnet DVPI, Værkevadsvej 

 

 

Figur 5. Beregnet DVPI, Roskildevej 

 

Ved vegetationsundersøgelsen i august 2019 blev vandløbet på begge stationer fundet stærkt tilgroet og 

med reduceret strømhastighed. Overfladen var næsten helt dækket af bl.a. andemad, hvilket har bortskygget 

bundvegetationen. Se foto 11 og 12.  
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Foto 11: Opstrøms Værkevad august 2019. Foto 12: Opstrøms Roskildevej august 2019. På begge strækninger skygges 
bundvegetationen væk.  
 

4.5 Fiskebestand 

Projektstrækningen har ikke været undersøgt af DTU Aqua mht. fiskebestand, men tilløbet Mølleåen har 

med mellemrum været el-fisket siden 1999. DTU aqua har i år 2000 fundet en tæthed af ørredyngel ved 

Vigersted på 41 stk. pr. 100 m2 vandløbsbund. Opstrøms herfor ved Ortved Bro er samme år fundet en 

yngeltæthed på 69 stk. pr. 100 m2 vandløbsbund. (kilde: Arealinfo.dk) Begge resultater giver miljøtilstand 

”moderat”.  

 

I seneste udsætningsplan fra DTU Aqua (ref. 19), er vandområdet, Vigersdal Å og Stængebæk beskrevet 

som følger:  

Tilløb til Haraldsted Sø. Langsomtflydende, kanaliseret vandløb med ringe fald og dårlige fysiske forhold. 

Ikke ørredvand. 

 

Mølleåen er beskrevet som følger:  
Lille vandløb, der på den midterste del har et godt fald. Opstrøms Næbs Mølle er de fysiske forhold uinteressante og 
vandløbet er stort set udtørret. Nedstrøms er der godt fald og fine fysiske forhold, men der mangler vand. I Ortved 
findes en gammel impassabel mølleopstemning og nedstrøms hovedvejen er de fysiske forhold mere jævne. Vand findes 
stort set kun i pytter og der blev ikke konstateret ørred. Udtørringen skyldes formentlig vandindvinding fra Københavns 
Vandforsyning. Den ringe vandføring fortsætter nedstrøms og i Vigersted er de fysiske forhold forringet, med mere 
sandet bund og meget få skjul. Hvis opstemningen i Ortved blev fjernet og sommervandføringen i området øget ville 
vandløbet udmærket kunne fungere som opvækstområde for ørred. 
Under de nuværende forhold: Ingen udsætning. 
 

5 BEHOV FOR RESTAURERING 

Vigersdal å fremstår som et reguleret og overuddybet vandløb, dog med et forholdsvis stort opland og 
tilsvarende god afstrømning. Ørredbestanden er dog ikke optimal hvilket kan skyldes en række faktorer.  
På strækningen fra mølleåens tilløb og ca. 300 m nedstrøms er åen slynget med varierende forhold, men her 
kunne ikke registreres gydegrus i særligt omfang.  
Videre ned mod Værkevad er åen reguleret og der mangler fysisk variation. Efter Værkevads bro er der et 
kort ca. 70 m langt stykke med godt fald, men med sammenkittet stenbund og kun lidt egnet gydegrus. 
Videre ned mod jernbanebroen er åen reguleret og uden fysisk variation. Efter jernbanebroen er der et kort 
stykke på ca. 40 m med godt fald, men uden egnet gydesubstrat.   
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Det vurderes at der ved bedre udnyttelse af faldforholdene samt udlægning af egnet grusmateriale på 
ovennævnte lokaliteter og øget fysisk variation ved genslyngning kan skabes forbedrede forhold for en 
selvreproducerende ørredbestand i vandløbet og ligeledes en forøget DVFI-værdi, samt mulighed for større 
variation i vegetationen.    
 
 

6 OPMÅLING 

Hele vandløbsstrækningen er blevet opmålt i april 2019. Opmålingen er udført efter metoderne som 

beskrevet i Guidelines til opmåling af vandløb. Derudover er dræn og grøfter målt hvor de er fundet.  

Projektstrækning starter ca. i st. 600. Vandløbsbunden ligger på regulativniveau ved broerne og den 

hårdhændede vedligeholdelse kan ses ved den overuddybning der er på de mellemliggende stræk. Se figur 

6.    

 

Figur 6. Længdeprofil Vigersdal Å projektstrækning. Sort streg er vandløbsbund. Blå streg er opmålt vsp. Svag sort og 
rød streg er hhv. venstre og højre bred. Rødbrun markering er broer og den blå markering er vandslug. Skalapæle er vist 
samt rørtilløb. Regulativbund er rød stiplet streg.  
 

7 HYDROMETRI 

Oplandet til vandløbet er fastlagt udfra Gis-tema over vandløbsoplande udarbejdet af DMU i forbindelse med 

udarbejdelsen af vandplanerne. Se tabel 2 for anvendte oplandsarealer. Figur 7 viser et kort over det 

samlede opland for projektstrækningen. 
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Figur 7. Opland til målestation og samlet opland til Vigersdal Å. 

 

 

Å-navn Opland [km2] 

Mølleåen ved udløb i Vigersdal Å 37,26 

Vigersdal Å ved udløb i Haraldsted sø 74,92 

Tabel 2. Oplandsstørrelser 
 

Afstrømningsforhold er fastlagt udfra måleserie fra 1977-2017 med daglige målinger af afstrømningen fra 
vandføringsstationen beliggende ved Værkevadsbro på projektstrækningen. Karakteristiske afstrømninger 
anvendt ved de hydrologiske beregninger fremgår af tabel 3 herunder.  
 

Å-navn Regulativ 

stationering [m] 

Afstrømningstype Vandføring [l/s] 

 

Mølleåen 

 

6370 

Sommermedian  38,9 

Vintermiddel  274,1 

Medianmaksimum 1154,3 

 

Mølleåen ved udløb i 

Vigersdal Å 

 

6963 

Sommermedian  39,8 

Vintermiddel  280,1 

Medianmaksimum 1179,6 

  Sommermedian  36,8 
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Vigersdal Å opstrøms 

projektstrækning 

3533 Vintermiddel  259,1 

Medianmaksimum 1091,3 

 

Vigersdal Å ved udløb i 

Haraldsted sø 

 

2430 

Sommermedian  80,0 

Vintermiddel  563,2 

Medianmaksimum 2371,8 

Tabel 3. Beregnede vandføringer. 
 

 
8 BESKYTTET NATUR (§ 3 NATUR) 

Indenfor projektstrækningen løber Vigersdal Å opstrøms gennem et område med en mosaik af §3 beskyttet 
mose og §3 beskyttede søer og omdriftsarealer. De næste ca. 200 meter løber vandløbet gennem et ikke 
beskyttet område med græsnings-/mark- arealer. Umiddelbart opstrøms Værkevad Bro ligger en §3 
beskyttet eng på den sydlige side af vandløbet, og nedstrøms Værkevad Bro løber Vigersdal Å gennem en 
mosaik af eng, mose og overdrevsarealer, inden den løber ud i den §3 beskyttede Haraldsted Sø. Se figur 8. 
 
Ca. midtvejs på strækningen er der i årene mellem 2014 og 2016 opstået en sø. Søen er ikke registreret 
som værende §3 beskyttet, men det er meget muligt at søen på nuværende tidspunkt lever op til 
beskyttelsen.    
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Figur 8. Forekomst af registreret § 3-beskyttet natur langs Vigersdal Å. 

 

8.1 Natura 2000  

Et stort antal terrestriske og marine arealer i Danmark er udpeget som Natura 2000-områder. Alle projekter, 

der potentielt kan påvirke Natura 2000-områders udpegningsgrundlag og integritet, skal 

konsekvensvurderes. Der må ikke påbegyndes eller planlægges aktiviteter, der kan skade 

udpegningsgrundlaget. Dette gælder for såvel projekter indenfor Natura 2000-områderne, som for projekter 

udenfor områderne, som kan have en potentiel påvirkning ind på Natura 2000-områderne. 

Den udpegede del af Vigersdal Å (o8357_y) ligger ikke inde for Natura 2000-områder. Vigersdal Å er via 

Mølleåen/Stængebæk hydrologisk forbundet med Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup 

Skov og Valsølille, der er beliggende knap 4 km nord for projektstrækningen. Da vandområde o8357_y ligger 

nedstrøms dette område vil projekttiltagene ikke påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.  

Nedstrøms er beliggende Natura 2000-område nr. 163, Habitatområde H145, H146 og H194 samt 

Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93. Der er tale om Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 

Mose og Porsmosen. Området strækker sig fra Tystrup-Bavelse Sø langs Suså ned til Næstved og omfatter 

Holmegårds mose m.v. Afstanden til projektstrækningen ved Vigersdal Å er ca. 30 km.  
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8.2 Bilag IV-arter 

En række dyre- og plantearter og naturtyper der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU, skal sikres 

beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde. Disse arter og naturtyper er opført på bilag til EU's 

habitatdirektiv, som forpligter EU's medlemslande til at bevare disse (ref. 11). 

Habitatdirektivets Bilag IV omfatter dyre- og plantearter som kræver streng beskyttelse. Beskyttelsen gælder 

både inden for og uden for habitatområder, og indebærer blandt andet, at yngle- og rasteområder ikke må 

beskadiges eller ødelægges, og at plantearter ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 

Der er ikke kendskab til Bilag IV-arter i eller i umiddelbar nærhed af vandløbsstrækningen. Nærmeste fund er 

en forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø i en mose/sø ca. 100 meter fra vandløbet.  

 
9 LOV- OG PLANMÆSSIGE BINDINGER 

Arealerne langs vandområdet har landzonestatus. Selve vandløbet er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens §3 og hele vandløbsstrækningen er omfattet af åbeskyttelseslinjen. 

Der er tre mindre områder med fredskov i umiddelbar nærhed af vandløbsstrækningen, men ingen af disse 

områder vil blive berørt i forbindelse med de foreslåede tiltag. Se figur 9. 

Staveds Bro hvor Roskildevej krydser vandløbet er fredet. Ca. 400 meter opstrøms ligger der knap 40 m 

nord for vandløbet en fredet rundhøj hvis beskyttelseslinje rækker ud over vandløbet. Umiddelbart opstrøms 

for Værkevads Bro er der registreret et vadested fra jernalderen. Den foreslåede genslyngning er efter 

anbefaling fra Museum Vestsjælland planlagt af starte umiddelbart øst for vadestedet. Se figur 10. 

 Der er ikke registreret andre planmæssige bindinger langs vandløbet.  
 

 
Figur 9. Planmæssige bindinger langs øvre del af Vigersdal Å. Grønne felter viser fredskov. Lyserøde cirkler viser 
beskyttede fortidsminder med tilhørende beskyttelseslinje. Bemærk at vadestedet opstrøms Værkevads Bro ikke vises 
her. 
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Figur 10. Vadested, registreret fortidsminde ved Værkevadsbro. (gul markering) 
 

10 TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER 

Der er søgt ledningsoplysninger for hele projektstrækningen og følgende ledningsejere har meddelt at de har 
ledninger indenfor projektområdet: Cerius A/S, Evida Syd A/S, Fibia P/S, Global Connect A/S, Hofor Vand 
Holding A/S, Nianet A/S, Ringsted Forsyning A/S, TDC A/S, Telia Danmark og Vejdirektoratet (Bilag 1)  
 
Der er to steder på strækningen hvor ledninger krydser vandløbet: 
 
Ved Roskildevej løber en del ledninger langs vejen, og Hofor har en ledning der krydser lidt længere mod 
øst. Se figur. 11. 
 
Derudover er der registreret 3 broer på projektstrækningen. Værkevadsbro, den gl. jernbanebro samt broen 
ved Roskildevej. Hertil er der registreret en privat spang, ”Niels bro” opstrøms Værkevad.  
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Figur 11. Ledninger ved Roskildevej. 

 

Ved Værkevads Bro og øst for denne krydser også en del ledninger. Se figur 12.  
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Figur 12. Ledninger ved Værkevads Bro 

 
10.1 Pumpestation og tilhørende kanal 

HOFOR har tidligere afdrænet ådalen på begge sider af åen med kanaler og en pumpestation af hensyn til 
vandledninger. Da vandledningerne blev taget ud af drift ophørte afdræningen.  
På nordsiden af åen er kanalen opfyldt, men pumpestationen ligger der stadig. Er dog ude af drift. På 
sydsiden ligger pumpekanalen stadig og er vandfyldt. Se figur 13-15. 
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Figur 13. Pumpestation og tilhørende kanal på sydsiden af Vigersdal Å.  

 

 
Figur 14. Pumpestation med tilhørende rør og spang.  
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Figur 15. Pumpestation med tilhørende rørudløb og spang. 

 
11 PROJEKTFORSLAG 

For at forbedre de fysiske forhold i vandløbet er der i medfør af vandområdeplan 2015-2021 fastlagt 

følgende indsatser for vandområde o8357_y, Vigersdal Å:  

 Genslyngning 

 Udskiftning af bundmateriale  

Projektstrækningen omfatter Vigersdal Å fra sammenløb med Mølleå til udløb i Haraldsted sø. Stationeringen 

på figurer er omtrentlig og +/- 10-20 m da de anvendte Gis-lag og regulativets stationering ikke altid stemmer 

overens.  

Her nævnes nogle generelle forhold der gør sig gældende ved hele indsatsstrækningen.  

Generelt ligger vandløbsbunden markant under den regulativmæssige bund på hele projektstrækningen. 

Ved projektet hæves vandløbsbunden op til- eller stedvis lidt over regulativniveau, hvor der etableres en 

indsats.     

Udskiftning af bund udføres på eksisterende stræk uden forudgående afgravning, da bunden er overuddybet 

i forhold til regulativet På genslyngede stræk udlægges grus som gydebanker i 20 cm tykt lag hvor halvdelen 

nedgraves.   

Gydebankerne har forskellig længde, fra 10 til 20 m. Lagtykkelsen varierer fra 15-30 cm.  

Skjulesten udlægges med 1 stk. pr. m gydebanke. Størrelse er Ø20-30 cm.  

 

11.1 Samlet indsatsprogram 

Der genslynges i alt på 5 lokaliteter i Vigersdal Å. På figur 16 samt bilag 1 ses samtlige indsatser. Herudover 
udskiftes bund på enkelte lokaliteter. Disse fremgår af delafsnit herunder. 
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Figur 16. Det samlede projektforslag med stednavne anvendt i projektbeskrivelsen. 
 

11.2 Fra tilløb af Mølleåen til Værkevadsbro 

Opstrøms Værkevadsvej udskiftes bund 4 steder nedstrøms tilløb af Mølleåen. Se tabel 4, figur 17 og 18 
samt bilag 1.1. 
Udskiftning af bund udføres på nedenstående stationer. Der afgraves ikke bund, men udlægges grus på 
eksisterende bund, da vandløbsbunden ligger dybt under regulativniveau. 

 
Station 
start 

Station slut Længde m og 
antal sten 

Lagtykkelse m3 grus Bemærkning 

4935 4955 15 Ca. 20 cm 10 Fra udløb Mølleå 

4990 5010 15 Ca. 20 cm 10  

5030 5050 15 Ca. 20 cm 10  

5130 5150 15 Ca. 20 cm 10  

Sum  60  40  
Tabel 4. Tiltag på strækning fra St. 4.935-5.150 m. Regulativstationering.  
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Figur 17. Udskiftning af bund fra St. 4.935 – 5.150 m.  

 
Bundkoten ved sammenløb med Mølleåen hæves 16 cm fra kote 22,71 m til 22,87 m, svarende til 10 cm 
under regulativmæssig bundkote.  
 
Fra st. 5.180 m genslynges åen over 646 m. Vandløbet forlænges med ca. 175 m. På den genslyngede 
strækning udlægges 4 gydebanker a 15 m længde. Placering fremgår af figur 18.  
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Figur 18. Projektkort over genslynget forløb opstrøms Værkevadsbro. Der er vist en lokal projektstationering.  

 
Dimensioner på genslyngning opstrøms Værkevad ses i tabel 5 herunder.  

 
Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald ‰ Bemærkning 

5180 22,80 3,0 1:1,5   

5655 22,60 3,0 1:1,5 0,3  
Tabel 5. Dimensioneringstabel, nyt tracé Vigersdal opstrøms Værkevad.  
 

Længdeprofil over St. 4.900-5.739 m ses på figur 19.  
 

  
Figur 19. Længdeprofil over strækning fra St. 4.800-5.739 m med projekttiltag. 
  

11.3 Værkevad til gl. jernbanebro 

Nedstrøms Værkevadsvej udskiftes bund 2 steder. Da eksisterende bund ligger under regulativniveau 
udføres udskiftning af bund ved at hæve eksisterende bund med udlægning af sten og grus til 
regulativniveau.  
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Fra st. 160 m genslynges åen over 190 m. Vandløbet forlænges med ca. 65 m. Her udlægges 4 gydebanker 
med 20 cm tykkelse, halvvejs nedgravet i bunden. På den resterende del af den nye strækning udlægges 5 
cm grus på bunden. Der udlægges ca. 1 skjulesten pr. m nyt vandløb.     
 
Bundkoten hæves til regulativniveau og herved gives mulighed for at forlænge åen med 65 m og skabe et 
nyt slynget forløb med ca. 0,45 promilles fald. Se figur 20 og bilag 1.2.  

 

Figur 20. Projektkort over nyt åslyng nedstrøms Værkevadsbro. 
 

Dimensioner på genslyngning opstrøms Værkevad ses i tabel 6 herunder.  

 
Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald ‰ Bemærkning 

140 22,80 3,0 1:1,5   

300 22,60 3,0 1:1,5 0,3  
Tabel 6. Dimensioneringstabel, nyt tracé Vigersdal opstrøms Værkevad.  
 

Længdeprofil over St. 0-500 m ses på figur 21.  
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Figur 21. Længdeprofil Værkevad til gl. jernbane 
 

11.4 Gl. jernbanebro til Roskildevej 

Fra jernbanedæmningens udløb og ca. 50 m nedstrøms er i dag et fald på ca. 30 cm, svarende til ca. 5 ‰ 

over en kort strækning på ca. 40 m. Ved realisering af projektforslaget udlignes det eksisterende fald over en 

ny genslynget strækning på ca. 400 m. Faldet på den nye strækning bliver ca. 1,0 ‰.   

Her udlægges 6 gydebanker a ca. 15 m længde og 20 cm tykkelse, halvvejs nedgravet i bunden. På den 

resterende del af den nye strækning udlægges 5 cm grus på bunden. Der udlægges 1 skjulesten pr. m nyt 

vandløb. Se figur 22 og bilag 1.2.  

Figur 22. Projektkort over nyt åslyng nedstrøms den gl. jernbane. 
 

Da terrænet er meget lavt enkelte steder langs den genslyngede strækning, skal materiale fra udgravning af 

det nye vandløb oplægges langs kanterne. Det er ved st. 60, 110-150, 170-200 samt 300-320 m. 
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Eksisterende åløb opfyldes med overskydende jord. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt jord til fuldstændig 

opfyldning, efterlades mindre dele af det eksisterende vandløb som paddehuller.  

Dimensioner på genslyngning nedstrøms gl. jernbane ses i tabel 7 herunder.  

 
Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald ‰ 

540 22,45 3,1 1:1,5  

770 22,05 3,1 1:1,5 1,0 
Tabel 7. Dimensioneringstabel, nyt tracé Vigersdal nedstrøms gl. jernbane.  

 

Nyt slyng ved Roskildevej og opfyldning af gl. afvandingskanal 
Ved Roskildevej etableres et nyt 200 m langt slyng på åen. Vandløbets bundkoter er uændrede og faldet er 
0,1 ‰ som ved de nuværende forhold. Der udlægges en 10 m lang gydebanke ved starten af det nye slyng. 
Lagtykkelse 20 cm og halvt nedgravet i bunden. Der udlægges 1 skjulesten pr. m gydebanke. Se figur 23 og 
bilag 1.3. 
 
Den gl. afvandingskanal opfyldes på dele af dens forløb dels med jord fra jordvolden langs åen samt jord fra 
udgravning af det nye slyng. Kanalen efterlades vandfyldt et enkelt sted, da udgravning af nyt vandløb ikke 
genererer tilstrækkeligt jord til en fuld opfyldning. Se figur 23 og 24. 
Den vandfyldte del afvandes dog delvist, da der etableres en gennemgravning af det gl. dige mellem åen og 
kanalen, hvorved den nuværende forhøjede vandstand i kanalen sænkes. Vanddybden i kanalen er ved 
besigtigelsen opmålt til ca. 1 m og vil efter sænkning være ca. 70 cm.   
  
Den gl. vold langs kanalen strækker sig gennem engsøen og gennemgraves 2 steder så der sikres fri 
passage for fisk mellem de to søer.    

 

 

Figur 23. Projektkort over nyt åslyng nedstrøms Roskildevej samt opfyldning af kanal og placering af pumpestation. 
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Dimensioner på genslyngning opstrøms Roskildevej ses i tabel 8 herunder.  

 
Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald ‰ Bemærkning 

1.640 21,89 3,1 1:1,5   

1.780 21,87 3,1 1:1,5 0,1  

Tabel 8. Dimensioneringstabel, nyt tracé Vigersdal opstrøms Roskildevej.  
 
 

Figur 24. Længdeprofil gl. jernbanebro til Roskildevej.  
 
Gl. pumpekanal opstrøms Roskildevej 

Opstrøms Roskildevej skal den gl. pumpekanal opfyldes og pumper, rør m.v. skal fjernes. Selve fundamentet 
kan evt. efterlades og anvendes som fundament til f.eks. udsigtsplatform eller andet rekreativt tiltag. Se figur 
24. 
Kanalen efterlades vandfyldt enkelte steder. Disse vil kunne fungere som fine levested for bl.a. padder. De 
resterende dele opfyldes med jord fra den dæmning der ligger mellem åen og kanalen. Princippet er skitseret 
herunder på figur 25. Eksisterende dræn der i dag leder til kanal, forlænges ud i vandløbet. 
 
 

  
Figur 25. Opfyldning af kanal med materiale fra dæmning mellem åen og kanalen.  
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11.5 Nedstrøms Roskildevej 

Nedstrøms Roskildevej etableres et kort ca. 70 m langt slyng inden udløb i Haraldsted sø.  
Bundkoter, bundbredde og faldforhold er uændrede i forhold til de nuværende. Se figur 26. 
Opgravet jord anvendes til opfyld af det eksisterende forløb.  
Der udlægges 1 gydebanker a 15 m længde i hver ende af den genslyngede strækning.  
 

 
Figur 26. Projektkort over nyt åslyng nedstrøms Roskildevej.  
 

Dimensioner på genslyngning nedstrøms Roskildevej ses i tabel 9 herunder.  

 
Station Bundkote Bundbredde Anlæg Fald 

2.230 21,75 3,30 1:1,5  

2.300 21,70 3,60 1:1,5 0,7 

Tabel 9. Dimensioneringstabel, nyt tracé Vigersdal opstrøms Roskildevej.  
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11.6 Jordbalance 

Overslag over opgravet jordmængde ved etablering af nye slyng og behov for jord til opfyldning af de enkelte 
delstrækninger fremgår af tabel 10 herunder.  
Der ses at være et mindre jordunderskud ved etablering af nye slyngninger nedstrøms jernbanedæmningen 
og nedstrøms Roskildevej. Her kan evt. efterlades mindre dele af det eksisterende vandløb som paddehuller.  
Overskydende jord opstrøms Roskildevej kan anvendes til opfyld af kanalen.     

 
Lokalitet Opgravet jord m3 Opfyld m3 Bemærkning 

Opstrøms Værkevad 2.460 2.630  

Nedstrøms Værkevad 820 820  

Nedstrøms gl. jernbane 1130 1080  

Opstrøms Roskildevej 1100 600* Nyt slyng 

Opstrøms Roskildevej 1000 1400** Pumpekanal 

Nedstrøms Roskildevej 400 400  

Sum 6.910 6.930  
Tabel 10. Jordbalance ved projektets enkeltdele. *Overskydende jord anvendes til opfyld af kanal. 
**Det forudsættes at der anvendes 2 m3 jord pr. m fra dæmning til opfyld af kanal. 

 
11.7 Udlægning af sten og grus 

Der skal i alt udlægges 271 m3 grus og i alt 260 skjulesten.  

 
Lokalitet Type Omfang stk./m3 

Opstrøms Værkevad Gydegrus 43 m3 

 Sten ø20-30 cm 80 stk 

Værkevej til jernbane Gydegrus 36 m3 

 Sten ø20-30 60 stk 

Nedstrøms jernbane Gydegrus 100 m3 

 Sten ø20-30 100 stk 

Opstrøms Roskildevej Gydegrus 6 m3 

 Sten ø20-30 10 stk 

Nedstrøms Roskildevej Gydegrus 7 m3 

 Sten ø20-30 10 stk 

Sum sten  260 stk 

Sum grus  192 m3 

 Tabel 11. Skønnet omfang af gydegrus og sten.  

 
 

11.8 Materialekrav 

For alle tilkørte grusmaterialer til udlæg i vandløbet gælder, at der skal være 75 % nøddesten og 25 % 

singles.  

For sten/grusblandingen gælder, at indholdet af kalk, kridt eller kisel maximalt må udgøre 10 %. Indholdet af 

flint i sten/grusblandinger må ikke overstige 40 %. Lerknolde eller tilsvarende porøst materiale må ikke 

forekomme. 

For alle sten over Ø15 cm til udlæg i vandløbet, dvs. inkl. den mængde de måtte udgøre i en 

sten/grusblanding gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Der må ikke 

anvendes materialer med indhold af kridt, kalk, kisel, ler. Ved ejendomsmæssig forundersøgelse undersøges 

om lodsejere har sten til skjulesten. 
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11.9 Dræn 

Der ændres ikke på dræn ved projektet. Såfremt der skulle ske skader på dræn ved arbejdet retableres disse 

med samme udløbskote som det oprindelige. Hvis der findes dræn inden for områder der projekteres 

hævning af vandløbsbund vil projektet blive tilpasset således at det ikke medføre neddykning af drænudløb. 

 

11.10 Afværgeforanstaltninger 

Terrænhævning ved skydebanen 

Ved skydebanen nedstrøms den gl. banedæmning hæves vandstanden i Vigersdal Å 20-25 cm. Max. 

vandstand kan kortvarigt komme op i kote 23,30 m. Skydebanen har et par lavtliggende arealer ned mod 

åen med laveste terrænkote omkring 23,20-23,30 og for at friholde dem fra påvirkning fra projektet skal 

terræn hæves tilsvarende vandstandsstigningen, altså 20-25 cm. Forholdene på arealer holdes dermed 

uændrede.  

På areal 1 og 2 på figur 27 herunder skal i alt udbringes 100 m3 muld. Areal 2 er udpeget som §3 beskyttet 

overdrev og terrænregulering her afhænger af dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dispensation kan 

først gives tidlig sommer 2020, da arealet først skal besigtiges og kvalitetsvurderes.  

Areal 1 skal tilsås med græs med en frøblanding med hjemmehørende arter.     

Figur 27. Terrænregulering ved skydebanen.  
 

Sti ved fuglereservat. 

Ved fuglereservatet der ligger ved mølleåen sammenløb med Vigersdal Å og opstrøms herfor har man 

oplevet indtrængning af vand fra Vigersdal Å ved store vinterafstrømninger. Det indtrængende vand 

medbringer næringsstoffer og forringer vandkvaliteten i søen der ligger i reservatet i den efterfølgende 

sommer med kraftig algevækst som resultat. Ved projektet hæves vandstanden i åen langs reservatet, dog 

stadig under regulativniveau, men hyppigheden af vandindtrængning vil øges og vil dermed kunne forringe 

miljøtilstanden i søen yderligere.   
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Det er derfor besluttet at hæve stien langs Vigersdal Å hvor den er lavest med 10-15 cm med udlagt muld. 

Topkote på det udlagte materiale skal være 24,10 m. Herved reduceres hyppigheden af overskylning af sti 

og indtrængning af vand til søen til det nuværende niveau.  

Stien skønnes at have en bredde på ca. 2,5 m og en længde på ca. 130 m der skal hæves. Med en 

gennemsnitshævning på 15-20 cm skal der anvendes i alt ca. 65 m3 muld. Se figur 28 og 29. 

Efterfølgende skal stien tilsås med en frøblanding med hjemmehørende arter.  

Figur 28. Hævning af sti ved fuglereservatet.  
 

Figur 29. Terrænforhold på stien ved fuglereservatet. Blå markering viser hævning af terræn.   

 

Rørbro over Vigersdal Å opstrøms Værkevad samt spang nedstrøms jernbanen. 

Lodsejer Thomas Jørgensen ejer matrikel 9h, 9f og 9i på nordsiden af Vigersdal å øst for Værkevad. Det nye 

forløb af åen føres ind over arealet og for at sikre ham fortsat adgang til egne arealer skal etableres en 

røroverkørsel med et Ø1200 mm korrugeret stårrør af 6 m længde. Røret vil have en kapacitet på ca. 4.200 

l/sek. Maks afstrømningen i åen ved Værkevandbro umiddelbart nedstrøms er ca. 3.600 l/sek.  
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Figur 30. Placering af røroverkørsel (lilla markering) for at sikre adgang til matrikel 9i.  
 

Nedstrøms den gl. banedæmning skal anlægges en simpel spang over det nye åløb for at sikre lodsejer på 
nordsiden adgang til eget areal.  
 

 
Figur 31. Ny spang over nyt åløb ved skydebanen.  
 

Ny grøft ved Anne-Mette Pfeil Bøtting Bendtsen 
Nedstrøms Roskildevej ved Anne-Mette Bendtsen, ejer på sydsiden skal etableres en kort simpel grøft til 
afvanding af et dræn der løber til fra sydsiden. Grøftens længde skønnes til ca. 20 m, bundbredde 20 cm.  
 



Vigersdal Å - Forundersøgelse   

Side 36 

 

 

 
Figur 32. Placering af ny grøft.  
 

Øvrig afværge 

Projektet medfører ikke påvirkninger af veje, broer eller andre tekniske anlæg. Dog bør den registrerede 

spang opstrøms Værkevad flyttes til åens nye tracé. Dette bør afklares med lodsejerne.  

Ved kørsel over HOFORS ledninger bør udvises forsigtighed og såfremt der køres med maskiner med 

højere marktryk end traditionelle landbrugsmaskiner bør der udlægges køreplader.  

Ved kørsel med entreprenørmaskiner i beskyttede naturområder bør der anvendes køreplader.  
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12 KONSEKVENSVURDERING 

12.1 Vandløbsstatus og vedligeholdelse 

Status 

Vandløbets status som offentligt vandløb og vedligeholdelsesforpligtigelsen ændres ikke ved projektet. De 

projekterede løsninger vil ikke medføre ændringer af vedligeholdelsespligten.  

Vedligehold 

Genslyngning og udskiftning af bundmateriale samt udlægning af skjulesten vurderes ikke at påvirke 

omfanget af vedligeholdelsesarbejdet, bortset fra at vandløbet bliver længere.  

Dog anbefales det at hele vandløbsstrækningen fremover vedligeholdes manuelt og gerne ved selektiv 

skæring, så vandranunkel, vandstjerne, svømmende vandaks m.v. skånes og pindsvineknop, vandpest, 

tagrør og sødgræs skæres. Der anbefales udført 2 årlige skæringer, så der konstant friholdes en tydelig 

strømrende. 

12.2 Hydrologiske beregninger 

Der er udført vandspejlsberegninger på projektforslaget og som reference er beregnet på 

regulativdimensioner og de senest opmålte dimensioner fra april 2019.  

Beregningerne er udført ved sommermedian, vintermiddel og medianmaksimumafstrømning. Der er 

beregnet på opmålte dimensioner, regulativdimensioner og projektforslaget. For anvendte vandføringer, 

beregnet med lineær interpolation mellem oplandsstørrelserne, se tabel 12. 

 

Beregningen omfatter de nederste 600 m af mølleåen, da projektet kan resultere i stuvning opstrøms i 

Mølleåen. Det samme gør sig gældende opstrøms projektstrækningen i Vigersdal å.  

Til vandspejlsberegningerne er der benyttet Manningtal på 12 for sommermedianafstrømning og Manningtal 

24 for vintermiddelafstrømning samt medianmaksimumafstrømning.  

Manningtallet er et udtryk for vandløbets hydrauliske modstand eller ruhed. Lave Manningtal udtrykker, at 

der er meget modstand, og høje Manningtal udtrykker, at der er lav modstand i vandløbet. Manningtallet 

falder derfor hvis der er meget grøde, sten eller andre uregelmæssigheder i vandløbet, mens manningtallet 

er højere i om vinteren, da der generelt ikke er grøde i vandløbene. 

I bilagene tilhørende de hydrologiske beregninger er resultaterne fremstillet med en projektstationering, der 

strækker sig fra sammenløb Vigersdal Å og Kværkeby Bæk ned til udløbet i Haraldsted Sø. Se figur 33.  

  

Vigersdal Å er med de nye slyng længere end den nuværende forløb. Her illustrerer den lyseblå markering 

på bilag 2, 3 og 4 hvor de nye slyngninger kommer til at ligge. På disse strækninger kan resultaterne for 

projektforslaget ikke direkte sammenlignes med regulativ og nuværende forhold, da vandløbet har forskellig 

længde og stationering og derfor er vandløbsstregerne for regulativ og opmålte dimensioner afbrudte efter 

hvert slyng. 
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Figur 33. Projektstationering fra sammenløb Vigersdal og Kværkeby Bæk til udløb i Haraldsted sø. Lokale stednavne 
anvendt i projektbeskrivelsen er vist på kortet.  
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12.2.1 Vandstand 

Sommermedian afstrømning 

Vigersdal Å 

I Vigersdal Å ligger det nuværende vandspejl under regulativniveau på hele strækningen. Se Bilag 2.2. Kun 

på en kort strækning på ca. 300 m nedstrøms den gl. jernbane vil vandspejlet stå højere end regulativniveau. 

Se figur 28.   

 

Mølleåen 

Ved sommermedianafstrømning vil mølleåen være stuvningspåvirket ved etablering af projektet, se Bilag 

2.1. Vandspejlet øges, sammenlignet med den nuværende situation, op til st. 6700. På denne strækning 

ligger både det nuværende og projektvandspejlet over regulativets vandspejl ved denne afstrømning. Dette 

skyldes, dels at bundkoten i mølleåen ligger over regulativniveau på strækningen og dels at 

regulativbundkote i Vigersdal ligger markant højere end den opmålte bundkote. Dette medfører stuvning fra 

Vigersdal opstrøms i Mølleåen.   

NB. Mølleåen er blevet oprenset, hvorfor den opmålte bundkote er sænket til regulativniveau. Beregnet vsp 

på opmålte dimensioner er herefter i niveau med regulativ vsp.   

 

Vintermiddel afstrømning 

Vigersdal Å 

I Vigersdal Å ligger det nuværende vandspejl under regulativniveau på hele strækningen. Se Bilag 3.2. Kun 

på en kort strækning på ca. 200 m nedstrøms den gl. jernbane vil vandspejlet stå højere end regulativniveau. 

Se figur 33.   

 

Mølleåen 

Ved vintermiddelafstrømningen hæves vandspejlet i mølleåen ved etablering af projektinitiativerne. 

Vandspejlet vil blive hævet op til st. 6550 sammenlignet med i dag ved vintermiddelafstrømningen, se Bilag 

3.1. Vandspejlet opstrøms st. 6700 ligger i dag over regulativniveau og fra st. 6550-6700 vil vandspejlet 

hæves yderligere 1 cm ved etablering af projektinitiativerne ved denne afstrømningshændelse. Dette 

skyldes, at bundkoten i mølleåen ligger over regulativniveau på strækningen. NB. Mølleåen er efter 

opmålingen blevet oprenset, hvorfor den opmålte bundkote er sænket til regulativniveau. Beregnet vandspejl 

på opmålte dimensioner er herefter i niveau med regulativ vandspejl. 

 

Medianmaksimum afstrømning 

Vigersdal Å 

I Vigersdal Å ligger det nuværende vandspejl under regulativniveau på hele strækningen. Se Bilag 4.2.   
 

Mølleåen 

Ved medianmaksimumafstrømningen hæves vandspejlet i mølleåen ved etablering af projektinitiativerne. 

Vandspejlet vil blive hævet op til st. 6400 sammenlignet med i dag ved medianmaksimumafstrømningen, se 

Bilag 4.1. Vandspejlet ligger i dag ikke over regulativniveau i mølleåen ved denne afstrømningshændelse. På 

strækningen fra st. 6500-6400 vil vandspejlet hæves 2 cm i forhold til regulativniveau ved etablering af 

projektinitiativerne. Dette skyldes, at bundkoten i mølleåen ligger over regulativniveau på strækningen. 

 

Samlet vurdering - projektstrækning 

Projektet vil medføre en mindre vandstandsstigning, men denne vil holde sig indenfor regulativets rammer, 

på nær en kort 2-300 m strækning nedstrøms den gl. jernbanedæmning, hvor vandstanden stiger over 

regulativniveau. Se figur 34. 
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Figur 34. Eneste sted hvor vandspejl kommer over regulativniveau er på en ca. 300 m lang strækning nedstrøms den gl. 
jernbanebro.  
 

Samlet vurdering – opstrøms projektstrækning 

Da faldet på Vigersdal Å er begrænset og åen har været overuddybet vil projektet medføre en højere 

vandstand opstrøms projektstrækningen end det niveau der generelt har været forekommende.  

Det vurderes at stuvningszonen vil strække sig fra sammenløb Vigersdal/Mølleå og op til st. 3.500 i Vigersdal 

å ved sammenløbet med Kværkeby Bæk og fra sammenløb Vigersdal/Mølleå og maksimalt ca. 500 m op i 

Mølleåen. Dette dog kun ved de helt store afstrømninger.  

Stuvningen vurderes acceptabel, da den tidligere overuddybning af vandløbene har medført at både 

vandløbsbund og vandspejl har ligget lavere end det det skal, jfr. vandløbsregulativet og projektet medfører 

ikke vandspejl over regulativniveau opstrøms projektstrækningen.    

 

12.2.2 Erosionsrisiko 

Erosionsrisikoen evalueres ved hjælp af streampower begrebet. Streampower er et udtryk for det energitab 

som sker mod overfladen af vandløbsbunden. Dette kan beskrives som den mængde af potentiel energi, 

som afsættes ned langs vandløbet i form at friktion med bunden. Den potentielle energi i vandløbet, udtrykt 

som streampower, er derfor defineret som: 

 

Ω =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝑆

𝑏
  

 
Ω er streampower (W/m2), ρ er vandets densitet (kg/m3), g er tyngdekraftaccelerationen (m/s2), Q er 

vandføringen, S er vandspejlsgradienten (m/m) og b er vandløbsbredden (m).  
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I bogen Flood Risk Science and Management (FRSM), omhandlende metoder og tilgange til at undgå tab af 

liv og begrænse forstyrrelser og skade fra oversvømmelser, udføres en modifikation af Brookes and 

Wisharts diagram over grænseværdier for streampower, hvor diagrammet her i stedet opdeles efter om der 

sker deposition eller en erosion af sediment. Resultatet heraf ses på figur 35. 

 

 
Figur 35. Sammenligning af grænseværdier for streampower værdier ift. erosion og deposition af sediment i vandløb. 
Kilde: Flood Risk Science and Management - Gareth Pender, Hazel Faulkner 
John Wiley & Sons, 1. dec. 2010 

 
FRSM finder en overgang mellem desposition og erosion af sedimenter på ca. 35 W/m2. Dog skal det 

bemærkes, at streampower værdien ikke kan stå alene, da der ved hurtigt strømmende naturligt 

mæandrerende vandløb kan observeres streampower værdier højere end 35 W/m2 uden erosion af 

sediment. Her har sedimentets type, sten, grus, sand, ler m.v. stor indflydelse på erosionsrisikoen.  

 

Generelt ses den største erosionsrisiko at forekomme om vinteren, da det typisk er her, hvor de største 

vandføringer opnås, hvilket øger risikoen for erosion i vandløbet.  

Vurdering af erosionsrisiko 

Sommermedianafstrømning 

Ved sommermedianafstrømningen findes den maksimale streampower værdi for regulativ, nuværende og 

projekt-modellen til 2,0 W/m2. Da grænseværdien for erosion er 35 W/m2, vurderes det, at der ikke er nogen 

erosionsrisiko ved etablering af projektinitiativerne for denne afstrømningshændelse. Se Bilag 5.1.  

 

Vintermiddelafstrømning 

Ved vintermiddelafstrømningen findes den maksimale streampower værdi for regulativ, nuværende og 

projekt-modellen til 7,0 W/m2. Da grænseværdien for erosion er 35 W/m2, vurderes det, at der ikke er nogen 

erosionsrisiko ved etablering af projektinitiativerne for denne afstrømningshændelse. Se Bilag 5.2. 
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Medianmaksimumafstrømning 

Ved medianmaksimumafstrømningen findes den maksimale streampower værdi for regulativ, nuværende og 

projekt-modellen til 12,0 W/m2. Da grænseværdien for erosion er 35 W/m2, vurderes det, at der ikke er 

nogen erosionsrisiko ved etablering af projektinitiativerne for denne afstrømningshændelse. Se Bilag 5.3. 

 

12.2.1 Strømhastighed 

Strømhastigheder for alle 3 vandløbsmodeller findes i Bilag 6.1, 6.2 og 6.3. Dette er for henholdsvis 
sommermedian-, vintermiddel- og medianmaksimumafstrømning.  
Ingen af de beregnede strømhastigheder er kritiske for de i vandløbet hjemmehørende fiskearter.  

 

12.3 Vandløbsmålsætning 

Indsatsen medfører væsentligt øget fysisk variation i Vigersdal Å. Derved bliver forholdene for 

vandløbsfaunaen og fisk væsentligt forbedret. Udlæg af sten og grus forøger bundens ruhed og giver 

heterogene strømforhold og forbedrer bunden som levested for typiske strøm- og iltkrævende smådyr.  

Fysiske forhold 

Miljømæssigt set, vil dybdevariationen, nye gydebanker og mange mindre sten kunne sikre et vandløb med 

stor variation, gode fysiske forhold og god iltning af vandet. 

DVFI 

De foreslåede restaureringstiltag vurderes at ville medvirke til at forbedre vandløbets egnethed som habitat 

for invertebratfaunaen. På de strækninger hvor der udlægges grus og sten vurderes vandløbet at kunne 

opnår faunaklasse 5 og dermed opfylde målsætningen for DVFI.  

På de stræk der ikke direkte berøres, vil vandløbsinsekter lettere kunne indvandre eller spredes ved drift 

eller i forbindelse med formering fra de restaurerede strækninger.   

Fisk 

Den skitserede restaurering med gydebanker og strømlæ vil skabe forbedrede gydemulighed for ørred og 

bedre levevilkår for større fisk. Der er registreret ørreder i mølleåen, dog i meget varieret antal, så potentialet 

er tilstede. Det forventes at bestanden vil vokse over en kort årrække, med de beskrevne tiltag, samt at 

tiltagene generelt vil forbedre levevilkårene for den eksisterende fiskebestand. 

 

Vandplanter 

Miljøtilstanden for makrofytter er ifølge statens basisanalyse ukendt og de undersøgelser der blev udført i 

forbindelse med forundersøgelsen viste tilstand der ikke opfylde målsætningen (hhv.ringe, samt 

dårlig/moderat tilstand) . Det er derfor svært at vurdere projektets indflydelse på tilstanden.  Lysindfald til 

strækningen vil være uændret, da der ikke med indsatserne i indeværende forundersøgelse foretages 

beplantning eller rydning. Indsatsen forventes ikke at få direkte indflydelse på opfyldelse af miljømålet for 

vandplanter, da virkemidlet ikke er målrettet vandplanter, men forbedringen af de fysiske forhold vil også 

være en forbedring af forholdende for vandplanter.  
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12.4 Arealanvendelse  

Da der ikke forventes påvirkning af vandføringsevnen, vil arealanvendelsen ikke blive påvirket udover hvad 

der ligger indenfor regulativets rammer. Genslyngning og udskiftning af bund sker under hensyn til 

eksisterende udløb, hvorved de omkringliggende arealer ikke bliver påvirket. 

12.5 Beskyttet natur (§ 3-natur) 

Vandløbet er i sig selv udpeget som beskyttet vandløb. Det vurderes at restaureringen vil have gavnlig effekt 

på de fysiske forhold, hvorfor vandløbets udpegning og funktion som beskyttet vandløb ikke vil blive påvirket 

negativt.  

Der er flere arealer langs projektstrækningen hvor beskyttet natur vil blive påvirket. Dels vil der permanent 

blive ændret på eksisterende naturtyper, hvor de nye vandløbstraceer graves og kanalen opfyldes og dels vil 

der være en midlertidig påvirkning hvor der bliver kørt med maskinel i forbindelse med arbejdet. I forbindelse 

med kørsel vil der blive brugt køreplader, hvor det vurderes nødvendigt.  

På strækningen nedstrøms jernbanen hvor vandløbsbunden hæves, vil der kunne opstå flere hændelser 

med vinteroversvømninger.  

De eksisterende vandløbsstrækninger der sløjfes, bliver fyldt op med afgravet jord fra de nye traceer. Der vil 

ikke blive udsået græs eller lignende, men der vil i stedet være en naturlig indvandring af områdets 

eksisterende arter således, at disse arealer på sigt vil kunne opnå samme naturkvalitet som de 

omkringliggende arealer. Det samme er gældende for den strækning hvor kanalen syd for vandløbet fyldes 

op. Mindre dele af kanalen efterlades dog som paddehuller.    

De fem strækninger hvor der sker en ændring af vandløbstraceet, gennemgås herunder: 
 
  



Vigersdal Å - Forundersøgelse   

Side 44 

 

 

Opstrøms Værkevadsbro 

 
Figur 36. §3 arealer opstrøms Værkevad. 
 

Engen syd for vandløbet bliver berørt ved udgravning af nyt trace. Engen er kortlagt i 2009 og vurderet til 
naturtilstand III (moderat). Der er beskrevet at der er vældområder og at arealet er under tilgroning. Der blev 
fundet flere eng-karakteristiske arter. 
 
Luftfotos viser at der nu bliver taget høslet på engen hvor vandløbstraceet lægges. Den del af engen der 
inddrages til nyt vandløb erstattes af nyt engareal på den eksisterende vandløbsstrækning.    
 
Værkevad til gl. jernbanebro 

 
Figur 37. §3 arealer nedstrøms Værkevad. NB. Nyt tracé rykket få m mod nord, men konsekvensvurdering er uændret.  

 
Der vil være en påvirkning på overdrevet og mosen nord for vandløbet.   
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Overdrevet er kortlagt i 2009 og vurderet til en estimeret naturtilstand III (moderat). Det er beskrevet at 
området tættest på åen bærer præg af tidligere dyrkning og fremstår fugtigt. 
 
Mosen er ligeledes kortlagt i 2009. Arealet blev vurderet til at være skovmose med en estimeret naturtilstand 
IV (ringe).  
 
Engen syd for vurderes ikke at blive påvirket. 
 
Overdrevet hvor det nye tracé graves vil sandsynligvis på sigt få karakter af eng. Det samme er gældende 
for arealet syd for åen hvor der på nuværende tidspunkt ikke er beskyttet natur.   
 
Nedstrøms gl. jernbanebro 
 

 
Figur 38. §3 arealer nedstrøms gl. jernbane. NB. Nyt tracé ændret lidt, men konsekvensvurdering er uændret.  

 
Mosen syd for vandløbet er kortlagt i 2009. Arealet blev vurderet til at være højstaudemose med en 
estimeret naturtilstand IV (ringe).    

Engen er i 2009 kortlagt sammen med det større engpolygon vest for. Naturtilstanden blev vurderet til II 
(god). 

Der vil være en påvirkning af engen og mosen i forbindelse med de foreslåede tiltag. Det vurderes dog at der 
hurtigt vil indfinde sig en lignende naturtilstand på den nye vandløbs bred samt på arealet hvor det 
eksisterende vandløb opfyldes.  
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Opstrøms Roskildevej 

 

Figur 39. §3 arealer opstrøms Roskildevej. 

 

Begge enge er kortlagt i 2009. Engen nord for vandløbet er estimeret til naturtilstand III (moderat) mens 
engen syd for er estimeret til naturtilstand IV (ringe).  

Ud fra luftfotos ser det ud til at græsningen på den nordlige eng er opgivet, og at engen som følge deraf er 
under tilgroning med høje stauder.  

Der vil være en permanent påvirkning på engene hvor der graves nyt vandløbstracé. Det vurderes at der på 
sigt vil indfinde sig engvegetation på den nye vandløbs bred samt på strækningen hvor det eksisterende 
vandløb og kanalen fyldes op. 
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Nedstrøms Roskildevej 

 

Figur 40. §3 arealer nedstrøms Roskildevej. 

 

Det vurderes ikke at der vil være nogen påvirkning på beskyttet natur på denne strækning. 

 

12.6 Natura 2000  

Den udpegede del af Vigersdal Å (o8357_y) ligger ikke inde for Natura 2000-områder. Vigersdal Å er via 

Mølleåen/Stængebæk hydrologisk forbundet med Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup 

Skov og Valsølille, der er beliggende klap 4 km nord for projektstrækningen. Da vandområde o8357_y ligger 

nedstrøms dette område vil projekttiltagene ikke påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Det nedstrøms liggende Natura 2000 område nr. 163, Habitatområde H145, H146 og H194 samt 

Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93 ved Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og 

Porsmosen vurderes ikke at påvirkes negativt. Dertil er afstanden for stor og de anlægsmæssige tiltag for 

beskedne.  
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12.7 Fredede og særligt beskyttede arter 

Der er ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter eller rødlistede arter indenfor projektområdet. De fredede 

arter grøn frø, butsnudet frø og snog er registreret i eller i umiddelbar nærhed af vandløbet.  (ref. 6, 11, 14, 

15). Fælles for de tre arter er at de lever og yngler i områder med varieret fugtigt terræn med søer og 

vandløb. Det vurderes at den foreslåede reetablering af Vigersdal Å vil øge områdets økologiske 

funktionalitet for de tre arter.  

Det er muligt at der forekommer forskellige arter af bilag IV-beskyttede flagermus, odder og padder i området 

omkring projektstrækningen. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke eventuelle forekomster af beskyttede 

arter negativt. 

12.8 Rekreative interesser 

Der er ikke nærmere kendskab til rekreative interesser i området, men det formodes at der foregår jagt i 

ådalen. Evt. stedvis lidt lystfiskeri. Områdets potentiale for jagt og fiskeri vil ikke blive påvirket negativt ved 

projektet. 

 

12.9 Lov- og planmæssige bindinger  

Projektet vil ikke have indflydelse på områdets planmæssige status. 

Fredede fund og fortidsminder: Der vil ikke være nogen påvirkning af de fredede fortidsminder, Staveds Bro 

og den fredede rundhøj, selvom der arbejdes indenfor beskyttelseslinjen for begge fortidsminder. Mht 

vadestedet opstrøms for Værkevads Bro er det efter anbefaling fra Museum Vestsjælland planlagt af starte 

genslyngningen umiddelbart øst for vadestedet, så lokaliteten ikke påvirkes.  

Åbeskyttelseslinjen: Der skal arbejdes indenfor åbeskyttelseslinjen. 

§3 beskyttet natur: Der skal arbejdes indenfor §3 beskyttet natur 

 
12.10 Tekniske anlæg 

Der er flere broer og overkørsler på projektets strækninger. Det vurderes at der ikke er risiko for erosion eller 

ustabilitet ved broerne, da der ikke ændres på vandstand ved broerne.   

De foreslåede tiltag er placeret så der ikke skal graves hvor ledninger krydser vandløbet. Der skal udvises 

forsigtighed ved kørsel på strækninger hvor der ligger ledninger i jorden.  

 
13 NØDVENDIGE TILLADELSER 

Inden projektet kan realiseres er det nødvendigt at der meddeles restaureringstilladelse jf. vandløbsloven og 

tilhørende bekendtgørelser hos vandløbsmyndigheden i Ringsted Kommune. Der skal foretages en VVM-

screening af projektet.  

Da vandløbet er beskyttet vandløb og der skal arbejdes indenfor §3 beskyttet natur skal der meddeles 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 vedrørende beskyttet natur.  

Der skal ligeledes søges om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.  

Der er ingen øvrige relevante bindinger.  
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14 EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE 

 

15 ØKONOMI & TIDSPLAN 

   

15.1 Referenceværdi og omkostningseffektivitet  

Et projekt anses som værende ikke-omkostningseffektivt, hvis det ansøgte beløb overstiger strækningens 

referenceværdi med mere end 1,5 gange. 

Vandområdernes referenceværdi udregnes på baggrund af vandområdets længde og de fastlagte 

strækningsbaserede og punktbaserede restaureringsindsatser, samt de fastsatte referenceværdier, som 

fremgår af i bilag 1 i kriteriebekendtgørelsen. Referenceværdierne for vandområde o8357_y Vigersdal Å  

fremgår af nedenstående tabel 14. 

Vandområde Længde 

km 

Typolog

i 

Indsats Ref. værdi 

Kr./km* 

Ref. værdi 

 

o8357_y 3,222 2 Genslyngning og udskiftning af 

bundmateriale 

 

229.500* 739.449 kr. 

Tabel 14. *Vejledende referenceværdier for projekter med detailprojektering, kr./km vandløbsforekomst, jf. 

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering nr. 115 af 

16/02/2018. 

Grænsen for værende ikke-omkostningseffektivt er således 1,5 x 739.449,- = kr. 1.109.173,50 

Projektet vurderes at kunne gennemføres omkostningseffektivt. 

 

15.2 Tidsplan for projektet 

Der kan ansøges om midler til realisering hos Fiskeristyrelsen i puljen ”Kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering – gennemførelse”. Såfremt der opnås tilsagn vil projektet herefter blive sendt i otte 

ugers offentlig høring. På baggrund af indkomne bemærkninger, vurderes det om projektet kan godkendes 

og der træffes herefter afgørelse om realisering. Projektet forventes at kunne gennemføres i 2020-21.  

Anlægsarbejdet forventes at strække sig over 1-2 måneder. 

 
16 KONKLUSION 

Projektet omfatter en del af vandområde o8357_y. For dette vandområde er der i vandområdeplan 2016-

2021 fastsat mulighed for at anvende virkemidlerne genslyngning og udskiftning af bundmateriale.  

Der er identificeret en række velegnede lokaliteter, hvor indsatser er realiserbare under hensyn til 

eksisterende arealanvendelse, tekniske anlæg, beskyttet natur mv. 

Genslyngning og udskiftning af bundmateriale vurderes at medføre en stor forøgelse af vandløbets egnethed 

som både gyde og opvæksthabitat for både ørred og evt. bæklampret. Hertil kommer en tilsvarende 

forøgelse af værdien som habitat for invertebratfaunaen og dermed en potentiel forøgelse af DVFI-værdien 
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for vandløbet. Især de to lokaliteter op og nedstrøms den gl. jernbane vil være velegnede som potentielt 

gydeområde for ørred.  

Bemærk at der vil være en latenstid på 2-5 år inden restaureringen har målbar effekt på ørredbestanden og 

DVFI. Ligeledes vil de eksisterende faunaspærringer nedstrøms bl.a. ved afløbet fra Haraldsted Sø kraftigt 

reducere antallet af gydende ørred, indtil spærringen er fjernet.  

Det vurderes at Vigersdal Å med de beskrevne indsatser vil kunne opnå målopfyldelse efter en kort årrække.    

Af nødvendige tilladelser skal der meddeles restaureringstilladelse jf. vandløbsloven og tilhørende 

bekendtgørelser hos vandløbsmyndigheden i Ringsted Kommune. Derudover skal der meddeles 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå disse 

tilladelser/dispensationer. Der skal desuden foretages en VVM-screening af projektet. 

Den samlede estimerede anlægssum for realisering af projektet anses for at være omkostningseffektivt. 

På baggrund af den tekniske del af rapporten anbefales derfor, at der søges midler til gennemførelse af de 

beskrevne tiltag i vandområde.  
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