
Proces- og tidsplan for forbedret rensing af spildevand i det åbne land i Ringsted Kommune
Sag nr. 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Aktivitet Dato/tid Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Ok No De

Generel information til alle omfattede ejenomme 1. februar x
Varsel af påbud til ejendomme i 1. fase 1. marts x
Fyraftensmøde kloakmestre marts måned x
Orienteringsmøde grundejere marts måned x
Påbud til ejendomme i 1. fase 1. april x
Tilladelser til anlæg 1.marts- 1. januar x x x x x x x x x x x
Opfølgning 1. december -31. januar x x
Varsel af påbud til ejendomme i 2. fase 1. januar x
Orienteringsmøde grundejere januar måned x
Påbud til ejendomme i 2. fase 1. februar x
Tilladelser til anlæg 1. januar - 1.  november x x x x x x x x x x
Opfølgning 1. november - 31. december x x
Varsel af påbud ejendomme i 3. fase 1. januar x
Orienteringsmøde grundejere januar måned x
Påbud til ejenomme i 3. fase 1. februar x
Tilladelser til anlæg 1. januar- 1. november x x x x x x x x x x
Opfølgning 1. november - 31. december x x

1. Fase indeholder ca. 220 ejendomme og er 1. og 2. etappe fra spildevandsplanen
2. Fase indeholder ca. 160 ejendomme og er 3. og 4. etappe fra spildevandsplanen
3. Fase indeholder ca. 100 ejendomme og er 5 etappe fra spildevandsplanen
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