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Kommune

1 Indledning

Baggrunden for dette notat er Bgrne- og Undervisningsudvalget behandling af sagen om ”Udvikling i bgrnetal pa dagtiloudsomradet i Benlgse og Jystrup” d. 19.
september 2020, hvor udvalget besluttede at:

- Administrationen igangsaetter en proces med oplaeg til udvidelse af kapaciteten pa dagtiloudsomradet i Benlgse og i Jystrup pa kort og pa langt sigt
- Der udarbejdes et oplaeg til budget 2022 til udvidelsesmuligheder af kapaciteten pa dagtilbudsomradet i Benlgse og i Jystrup for de kommende ar
- Deriefteraret 2020 udarbejdes et oplaeg, der kan realiseres hurtigere end 2022.

| forbindelse med Byradets vedtagelse af budgetaftale for 2021-2024 d. 27. september 2020 blev der afsat 1. mio. i 2021 og 1 mio. i 2022 til Igsning af
kapacitetsudfordringer i Benlgse og i Jystrup.

De nye beregninger af kapacitetsudvidelser er blevet dyrere end oprindeligt forudsat ved Byradets budgetforhandlinger, da beregningerne var foretaget pa et for
Igst grundlag. Der var fx ikke indregnet uforudsete udgifter og honorar til VEC, udgifter til ekstern brandmyndighed, istandszettelse af pavilloner ved ophgr m.m.

Bilag: Udvikling i barnetal pa dagtilbudsomrddet i Benlgse og Jystrup jf. Cowis befolkningsprognose fra juni 2020 og som fremgdr i BUU-sag d. 19. september
2020.

1.1 Forudsaetninger for scenarier
Da det er en politisk prioritering, at bgrn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalomrade, er administrationen blev bedt om at komme med forslag til Igsninger pa
kort og lang sigt for begge omrader dvs. i Benlgse og Jystrup.

| bade Benlgse og Jystrup forudsaettes det, at Igsninger skal virke i en 2 arig periode, hvilket dog detaljemaessigt afhaenger af endeligt valg pa lang sigt. |
budgetaftalen for 2021 har byradet afsat 1 mio. kr. i 2021, samt 1 mio. kr. i 2022, som skal daekke samtlige omkostninger (dog undtaget Ipnudgifter) for Igsningerne
pa kort sigt.

Det skal i den forbindelse naevnes, at en 2-3rig periode til kortsigtede Igsninger ikke er tilstraekkelig til at kunne na at etablere permanente Igsninger i de to omrader.

| det fglgende beskrives Igsningsmuligheder i henholdsvis Benlgse og Jystrup. Desuden er lgsningsmuligheder med etablering af pladser i Bagely medtaget som
mulighed for etablering af flere pladser generelt i kommunen og som samtidig kan veere mulighed for borgere i hhv. Benlgse og Jystrup.
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Forudsaetninger og forbehold ved Igsninger pd kort sigt

Generelt er der fglgende forudszetninger og forbehold:

Det m3 accepteres at forslag til bygningsmaessige Igsninger, kan medfgre en fysisk adskillelse fra eksisterende rammer.

Der etableres kun yderligere personalefaciliter, safremt det vurderes at eksisterende ikke kan rumme de kortsigtede tiltag.

Der er ikke indregnet gkonomi til paedagogiske hjelpemidler og legetgj.

Der er ikke indhentet egentlige priser for etablerings- og ombygningsarbejder i eksisterende bygninger, hvorfor beskrevet gkonomi er beregnet pa baggrund
af erfaringstal.

Ift. til tekniske installationer for pavilloner, sa er der er ikke foretaget detail afklaringer mht. tilslutning pa eksisterende ledninger.

Endelig detailudformning/realisering afhanger af myndighedernes godkendelse, hvor saerligt brandforhold fgrst kan behandles ved igangsatning af projekt.
Safremt eksisterende liggehaller pa institutioner i Benlgse og Jystrup skal udvides, kraever dette muligvis etablering af brandalarmeringsanlaeg (ABA). En
vurdering af forngdent omfang, kraever Certificeret ekstern brandradgiver. Der er i budgetterne ikke afsat gkonomi til ABA-anlaeg.

Seerlige forudsaetninger og forbehold for Benlgse:

Ift. etablering af pavillon ved Heimdal Bgrnehus, sa forudsaettes det at denne ma etableres over matrikelskel. Det skal bemaerkes, at Ringsted Kommune ejer
begge matrikler.

Seerlige forudsaetninger og forbehold for Jystrup:

Ift. eksisterende institution Bgrnenes Hus, sa kraever enhver bygningsmaessig udvidelse/etablering dispensation, idet at matriklen graenser mellem
skovbyggelinje og spbyggelinje. Det skal bemaerkes, at der tidligere er givet dispensation i forbindelse med en mindre udvidelse af institutionen.

Ift. etablering af pavillon ved Bgrnenes Hus, sa forudsaettes det, at denne ma etableres over matrikelskel. Det skal bemaerkes, at Ringsted Kommune ejer
begge matrikler.

En evt. etablering af SFO2 i skolens andre lokaler medfgrer behov for istandsaettelse og indkgb af inventar, saledes at SFO-tilbuddet fortsat fremstar
attraktivt. Der er ikke udarbejdet et egentlig projekt herfor, men der er afsat midler i de respektive budgetter.

2 Benlgse omradet

Kapacitet og efterspgrgsel til pladser i Benlgse pa kort sigt

| Benlgse er der 3 0-6 ars institutioner og kommunale dagplejere. Derudover er der 2 private pasningsordninger med tilsammen 8 pladser, som ikke er indregnet i
kapaciteten. Aktuelt er der 6 bgrn fra Benlgse indmeldt i private pasningsordninger enten i Benlgse eller andre steder i kommunen.
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Gennem det seneste ars tid har der manglet pladser i Benlgse og foraeldre er derfor blevet anvist plads til deres bgrn andre steder i kommunen, hvor der er ledige
pladser, fx i Valdemar- og Dagmardistrikterne. Der er stor efterspgrgsel til plads i Bérnehuset Heimdal og det kommende ar er der er der 8 vuggestuebgrn og 20
bdrnehavebgrn pa venteliste til intuitionen. | disse tal er der medtaget bgrn, som gnsker overflytning fra andre omrader i kommunen og kendte tilflyttere, samt
bgrn i private pasningsordninger og bgrn, hvis foraeldre i dag far tilskud til privat bgrnepasning, der gnsker plads i Heimdal.

Ifgl. Efterspgrgselsoversigten fra dec. 2020 vil der det kommende ar vaere plads til alle de bgrn, som gnsker en plads i Benlgse, dog ikke i alle tilfeelde i den gnskede

institution.

2.1 Scenarie i Benlgse pd kort sigt

Scenarie — Etablering af pavillon til 40 bgrnehavebgrn ved Bgrnehuset Heimdal

Kapacitetsudvidelse:

= Der skabes op til 40 nye bgrnehavepladser i pavillon ved Heimdal

Beskrivelse af tiltag pd Bgrnehuset Heimdal:

- Eksisterende grupperum (1.09) inddrages til vuggestue. (tidligere bgrnehave)

- Pa eksisterende toilet (1.04) etableres der pusleplads med haeve/saenke bord.

- Eksisterende hegn flyttes/ombygges, for afgraensning af vuggestue legeplads.
Dette er maske ikke ngdvendigt.

- Eksisterende liggehal udbygges. Alternativt kan et nuvaerende skur ryddes og
anvendes eller de zldste vuggestuebgrn kan sove inde.

- Der etableres pavillon pad 160m? (brutto) indeholdende;

- Ca. 15m? garderobe med plads til to tgrreskabe

- Ca. 75m? frit rumareal, fordelt pa 3 grupperum (1 stort og 2 sma), hvor der i et
etableres kgkken med opvaskemaskine, ovn, 2 kgleskabe og mikroovn

- Ca. 14m? toiletrum med 3 toiletter (bgrnestgrrelse)

- Ca. 8m? Depot/vaskerum for opbevaring af madrasser, dyner mv., samt
vaskesgjle med vaskemaskine og tgrretumbler

- Ca. 14m? personalerum/grupperum med personaleskabe

- Ca.4m? personaletoilet

lllustration:

Placering af pavillon pa matrikel

@konomi: Ca. 1,7 mio. kr.
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Benlgse / Heimdal pavillon til 40 bh. Bgrn Budget
Emne: Anslaet udgift
Eksisterende bygning
Pusleplads pa eksi. Toilet 35.000
Flytning af eksisterende hegn
Udbygning af eksi. Liggehal

| alt 35.000
Pavillon
Myndighedsbehandling mv. 114750
Ops&tning af 200m® pavillon - pavillon pa 160 m2 327250
Udendgrs skiltning og afskarming pé P-plads 2500
Tilsutning af IT-installationer 3500
Leje 24 maneder inkl forsikring 5227296
EL, vand og varme, 24 maneder 61200
Renggring, 24 maneder 71400
Istands=ttelse 63750
MNedtagning og bortkersel af 200m? pavillon 194714

| alt 1372793
Inventar
Krybber (til udbygget ligeehal)
Garderober til 20 bern i pavillon 20.000
Terreskabe (2 stk.)
Bevagelige skabe for madrasopbevaring incl. madrasser 10.000
Borde, stole m.m. til pavillon 40.000
Harde hvidevarer (vaskemakine, tgérretumbler, mikrovn)

| alt 70.000
Diverse
Uforudsete udgifter {10%) 147779
Honorar, Byg og Anlzg S0.000

1 alt samlet 1.675.573

Der er indhentet pris pa pavillon pa 200m?2. | det oprindelige oplaeg var forslaget en pavillon pa 160m?, og det skal bemaerkes, at der ikke er indhentet konkret pris pa
pavillon pa 160m2.
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Grunden ved Heimdal er udlagt til offentlige formal og er sa stor, at det er muligt at opstille en pavillon ved institutionen. En pavillon pa 160 m2 anslas at kunne
rumme ca. 40 bgrn, afhaengigt af indretning. Det vil vaere muligt at opstille/bygge over skel, da det er kommunen, der ejer begge matrikler. Opsatning af en pavillon
kraever en byggetilladelse m.m. jf. indledende afsnit.

Pavillonen kan placeres ved siden af Heimdals parkeringsplads, som er markeret med grent pa billedet. Pavillonen vil kunne rumme de sldste bgrnehavebgrn i
Heimdal og derved skabes der plads til yngre bgrnehavebgrn og vuggestuebgrn i den eksisterende bygning. Da det primaert er bgrnehavebgrn, der efterspgrger
plads i Heimdal lige nu, vurderes det ikke ngdvendigt i fgrste omgang at etablere liggehal til vuggestuebgrn. Der etableres pusleplads med have/sanke bord i et
nuveerende bgrnetoilet. Et eksisterende skur kan muligvis ryddes sa bgrn i barnevogne kan sta i lae dér, men kraever dog yderligere sagsbehandling ift. brandforhold.
Indkgb af krybber kan ske over tid, safremt der skulle vise sig behov for det.

Fordelene ved dette forslag er, at bgrnene fra Benlgse-omradet kan blive passet i deres naeromrade. Foraeldre der i dag har taget imod et tilbud andre steder i
kommunen kan med dette forslag fa tilbud om plads teet pa familiernes bopzel. Der er taget hgjde for gode rammer til bgrn og medarbejdere og det forventes, at
selv om det er en Igsning pa kort sigt, vil foraeldre tage imod plads i Heimdal som et godt alternativ i en periode. Heimdal har en stor og velindrettet legeplads, og
den foreslaede placering af pavillonen vil ikke gdelaegge de gode legemiljger pa legepladsen. Institutionens parkeringsplads kan bevares og der er desuden taget
hgjde for diverse tilslutninger til pavillonen i forhold til denne placering.

Ulempen er, at bgrnegrupper og personalet vi blive adskilt i to huse, hvilket vil kraeve et ledelsesmaessigt fokus pa organisering og personalesamarbejde.

En realistisk tidshorisont for gennemfgrelse af dette Igsningsforslag vil veere 4-5 maneder fra beslutning er taget og givet videre til en valgt projektleder.
Tidshorisonten afhaenger tillige af tid til myndighedsbehandling.

Den estimerede pris pa leje af pavillon pa ca. 523.000 kr. er angivet for 24 mdr. Hvis en pavillon skal lejes for en kortere periode fx 19 mdr. vil lejeudgiften i stedet
blive i omegnen 414.000 kr., hvorved der spares ca. 109.000 kr. pa projektet frem til udgangen af 2022.

Ved at etablere en pavillon ved Bgrnehuset Heimdal vurderes det, at kapacitetsudfordringerne kan Igses pa kort sigt. Udfordringen med en pavillon ved Heimdal er,
at de flere bgrn bosiddende i Benlgse-omradet indskrives i Heimdal og en sadan Igsning tager ar at afvikle igen, med mindre der pa sigt tages initiativ til en mere
permanent Igsning til udvidelse af kapaciteten enten ved Heimdal eller i Benlgse. Nar foraeldre fgrst har faet plads i Heimdal til deres lille barn, ma det antages, at
foraeldrene vil have en forventning om, at deres barn kan blive dér, indtil skolestart.

2.2 Lgsninger til udvidelse af kapaciteten pd langt sigt
- Udbygge Heimdal permanent
- Bygge ny daginstitution i Benlgse
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3 Jystrup omradet

Kapacitet og efterspgrgsel til pladser i Jystrup pa kort sigt
Den nuvaerende kapacitet i Jystrup er 20 vuggestuepladser og 50 bgrnehavepladser i Bernenes Hus og 4 pladser i dagplejen i Jystrup. | efteraret 2020 er der
etableret en privat pasningsordning i Jystrup, som p.t. har 3 bgrn indskrevet.

En del borgere fra Jystrup har valgt andre dagtilbud, fx er der 15 Jystrup-bgrn indmeldt i private ordninger andre steder (se bilag).

En ting er COWI rapportens prognoser for de kommende &r, som viser behov for omkring 50 pladser mere i Jystrup fra starten af 2021, og gradvist stigende behov
for pladser over de kommende ar. Noget andet er den faktisk kendte efterspgrgsel pa et givet tidspunkt.

Efterspgrgselsoversigten fra december 2020 og ét ar frem viser behov for flere pladser i Jystrup. Fx mangler der i marts plads til 5 0-2 arige bgrn og i juni mangler der
plads til 10 0-2 arige bgrn. Nar de zldste bgrnehavebgrn er rykket til skole, er der plads i Bgrnenes Hus til de bgrnehavebgrn, der gnsker plads dér.

| disse tal er bade bgrn, der bor i Jystrup nu og de kendte tilflyttere, b@grn der nu er indmeldt i Vigersted Bgrnehus, i private pasningsordninger eller har tilskud til
pasning af egne b@grn og som gnsker plads i kommunalt dagtilbud i Jystrup.

Fglgende bygninger ligger i nseerheden af daginstitutionen og skolen:

Golfklubbens lokaler ved Skjoldnaesholm. Ejer har i november 2020 offentliggjort i medierne, at det tidligere golfcenter nedlaegges, og at bygningerne skal omdannes
til 4-6 lejeboliger.

Skjoldenzesvej 67 har tidligere vaeret anvendt til flygtninge og nu anvendes boligen til corona-isolerede borgere.

Skjoldenzesvej 65, som er Jystrup Aktivitetshus bruges om eftermiddagen og aftenen til diverse lokale foreninger. Indeklimaet er ikke bgrnevenligt, idet der ikke er
ventilation.

Skjoldenaesvej 72 er et mindre parcelhus som p.t. er lejet ud via DAB. Ringsted Kommune er d. 23/11-2020 blevet bekendt med, at lejer har opsagt lejemalet pr.
31/12-2020. (Se under afsnit 3.2 om Igsningsforslag til udvidelser).

3.1 Scenarier i Jystrup pa kort sigt

| det fglgende er skitseret Igsningforslag til udvidelse af kapaciteten i Jystrup pa dagtilbudsomradet.



Scenarie 4 — Flere Bgrnehave- og vuggestuepladser i Bgrnenes Hus + zldste bgrnehavebgrn i lokaler pa Sgholmskolen

Kapacitetsudvidelse: lllustration:

= 20 zldste bgrn flyttes til Sgholmskolen

= Etablering af 10 vuggestuepladser i Bgrnenes Hus

= Etablering af 10 Bgrnehavepladser i Bernenes Hus
Det skal bemaerkes at der ikke stilles flere m? til rédighed for de 10
bdrnehavepladser. Areal herfor skal findes organisatorisk inden for
eksisterende rammer.

Beskrivelse af tiltag pa Seholmskolen:

iy

- SFO2 flyttes til klasselokale i skolens nordlige flgj, som skal istandszettes.
- Eksisterende lokaler for SFO2 inddrages til 20 bgrnehavepladser.

Beskrivelse af tiltag i Barnenes Hus:

- Eksisterende grupperum (1.24) inddrages til vuggestue. (tidligere bgrnehave)

- Eksisterende toilet (1.25) udbygges, sa der etableres pusleplads med
haeve/saenke bord.

- lrum 1.27 etableres der garderobe.

- Rum 1.26 inddrages til stillerum for vuggestuebgrn. Rummet kan evt. benyttes
som soverum, safremt det ikke er muligt at udvide eksisterende liggehal.
Alternativt kan rum 1.23 anvendes til stillerum og personalestue rykkes til rum
1.26.

- Etablering af ekstra personaletoilet (ombygning af rum 1.08)

@konomi: Ca. 723.000 kr.




Jystrup [/ Scenarie 4 10 vugg + 10 bh i Bérnenes Hus

+ 20 zeldste bh. bgrn i SFO 2 lokaler pa skolen Budget
Emne: Anslaet udgift
Barnenes Hus Jlystrup
Pusleplads pa eksi. Toilet (haeve-s=nkebord med vand) 65.000
Diverse indretning
Etablering af ekstra personaletoilet v/ nuverende personaletoilet 75.000
Udbygning af eksi. Liggehal (barn kan evt. sove inde)

| alt 140.000
Soholmskolen
Istandszttelse af eksisisterende SFO 2-lokaler 50.000
Istandsattelse af lokaler for SFO2 pé skolen (det nuvaerende fysiklokale) 70.000
Etablering ny ventilation i gl. fysiklokale estimeret 165.000
Rengering (sget anvendelse af lokalerne) 48.000
Indhegning af bernehavebarn

| alt 333.000
Inventar
Barnehus - Kryhber (til udbygget ligeehal)
Barnehus - Garderober (10 stk.) 10.000
Barnehus - Tarreskahe (2 stk.)
Barnehus - Beveegelige skabe for madrasopbevaring incl. madrasser 10.000
Barnehus - Mgbler m.m. til 10 vugg. Barn 200000
Garderober til 5 personaler 5.000
Sgholmskolen - Garderober (20 stk 20.000
spholmskolen - Mgbler og legesager i 5F0 2 til bernehavebarn 20.000
Sgholmskolen - Térreskab til bh.barn 4000
Ssholmskolen - Inventar til ny SFO2 50.000

| alt 139.000
Diverse
Uforudsete udgifter (10%) 651.200
Honorar, Byg & Anlzg 50.000

1 alt samlet 723.200

Ringsted
Kommune

Dette Igsningsforslag vil medfgre rokader bade i Bgrnenes Hus og pa Seholmskolen for at skabe plads til flere 0-6 arige bgrn i Bgrnenes Hus. Det foreslas, at flytte
den nuvaerende base til SFO 2 bgrn pa Sgholmskolen til det tidligere fysiklokale, sadan at der kan skabes plads til de aldste bgrnehavebgrn fra Bérnenes Hus i de

10
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nuveerende SFO 2 lokaler. | Jystrup er der stor tilslutning til SFO2 og for fortsat at ggre tilbuddet til de ca. 50 store sfo-bgrn attraktivt, kan det tidligere fysiklokale
istandsaettes til hyggelige rammer for de aldste sfo-bgrn. Hele gangen, hvor fysiklokalet er placeret for enden, kan i det daglige bade fungere til undervisning og
fritidsaktiviteter.

De nuvaerende SFO 2 lokaler pa Sgholmskolen kan indrettes til de seldste bgrnehavebgrn fra Bgrnenes Hus. | stueetagen kan et rum indrettes til garderober og der
er vil veere plads til 20 bgrnehavebgrn i bygningen. | forleengelse af denne bygning er der faciliteter til SFO 1 bgrn. Der er legeplads lige uden for den nuveerende SFO
2 bygning, som bade kan anvendes af SFO 1 og de aldste bgrnehavebgrn. Det kan forventes, at skabe synergieffekt, idet de kommende bh.kl.bgrn kommer til at
kende de lidt stgrre bgrn pa skolen, og at de vaenner sig til at faerdes pa skolen.

Lgsningen med at flytte de seldste bgrnehavebgrn i lokaler pa skolen vil skabe plads til flere bgrn i Bgrnenes Hus. Dette vil medfgre en omorganisering af
bgrnegrupperne i institutionen, som bl.a. betyder, at der etableres en ny vuggestuegruppe til 10 bgrn i den anden ende af huset end den nuvaerende
vuggestuegruppe. Samtidig skal kgkken/alrummet kunne rumme flere bgrn end i dag. Der skal etableres garderober og puslefaciliteter til vuggestuebgrn, samt et
ekstra personaletoilet. Da det er en kortsigtet I@sning foreslas det, at der indrettes et indendgrs soverum til nye vuggestuebgrn. Derved spares en dyr udgift til
etablering af liggehal.

Organisatorisk vil en bgrnehavegruppe med base pa skolen kunne hgre under skolen. Fordelen ved den model er, at personalet vil veere organiseret under skolen og
at der fx kan laves sampasning ml. de &ldste bgrnebgrn og SFO 1 bgrn morgen og sidst pa eftermiddagen. Ulempen kan veere, at de fa personaler i bgrnehavedelen
kan fa sveert ved at tilrettelaegge en padagogisk hverdag tilpasset bgrn i alderen 4,5 ar til skolestart, nar de ikke har den daglige og faglige paedagogiske faellesskab i
en stgrre personalegruppe.

Hvis de zeldste bgrnehavebgrn organisatorisk er placeret under Bgrnenes Hus, er fordelen, at personalet vil have det paedagogiske faglige miljg for fgrskolebgrn
forankret i daginstitutionen. Ulempen kan veaere en Igsning, som kan betyde, at de zeldste bgrnehavebgrn skal starte deres dag i Bérnenes Hus for derefter at ga over
i skolebygningen, da det vil kreeve ekstra personaleressourcer, hvis bgrnehave-afdelingen pa skolen skal bemandes i den fulde dbningstid.

En realistisk tidshorisont for gennemfgrelse af dette Igsningsforslag vil vaere 3-4 maneder fra beslutning er taget og givet videre til en valgt projektleder.

Denne Igsning kan evt. kombineres med udvidelse af dagplejepladser i Jystrup. Hvorvidt borgere i Jystrup er interesseret i et job som dagplejer vil vise sig, da det er
mange ar siden, der sidst har veeret sggt dagplejere i omradet. Hvis stillinger som kommunal dagplejer i Jystrup slas op inden jul og der er kvalificerede ansggere vil,
det vaere muligt at ansaette nye dagplejere til ca. 1. marts 2021.

Anseettelse af dagplejere i Jystrup vil vaere udgiftsneutralt, da der i andre omrader i kommunen er dagplejere der har opsagt deres job og kapaciteten saledes ville
kunne flyttes til Jystrup.
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Scenarie 5 — Flere institutionspladser i pavillon ved Bgrnenes Hus

Kapacitetsudvidelse:
= Etablering af 120m? pavillon ved Bgrnenes Hus, til ca. 10
vuggestuepladser eller ca. 15 bgrnehavepladser eller en kombination
heraf

Beskrivelse af tiltag ved Bgrnenes Hus:

Etablering af 120m? pavillon indeholdende;

- Ca. 15m? garderobe med plads til tgrreskab

- Ca. 45m?2 frit rumareal, fordelt pa 3 grupperum (1 stort og 2 sma). | det
store grupperum skal der veere the-kgkken med vask, kgleskab, og
bordplads til mikroovn.

- Ca. 10m? toiletrum med 2 toiletter (bgrnestgrrelse)

- Ca. 10m? Depot/vaskerum for opbevaring af madrasser, dyner mv.

- Ca.4m? personaletoilet

- Ca.4m? personalegarderobe

- Etablering af tgrskoet forbindelsesgang fra eksisterende bygning til
pavillon

Beskrivelse af tiltag i Bdrnenes Hus:
- lrum 1.27 etableres der garderobe
- Udbygning af eksisterende liggehal alternativ kan bgrnene sove inde.

Seerlige forhold:
- Derinddrages 4-5 parkeringspladser ved Bgrnenes Hus

lllustration:

@konomi: 1,55 mio. kr.
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Jystrup [ Scenarie 5
10 vugg + 5 bh i pavillon v/Bgrnenes Hus Budget
Emne: Anslaet udgift
Eksisterende bygning
Pusleplads pa eksi. Toilet
Udbygning af eksi. Ligeehal

I alt 0
Pavillon
Myndighedsbehandling mv. 135.000]
Opsetning af 120m? pavillon 365.889
Tilsutning af IT-installationer 10.000
Leje 24 maneder inkl forsikring 363.672
EL, vand og varme, 24 maneder 48.000
Renggring, 24 maneder 48.000
Istandsezttelse 40.000
Nedtagning og bortkarsel af 120m? pavillon 256.122

1 alt 1.266.683
Inventar
Krybher (til udbyeget liggehal)
Garderober (20 stk.) i pavillon 15.000
Terreskabe (2 stk.) i pavillon 4.000
Bevaegelige skabe for madrasophevaring 10.000
Borde, stole til 15 vugg barn i pavillon 40.000
Harde hvidevarer mv. (vaskemakine, tarretumbler, mikrovn)
5 voksengarderober i Institutionen el_ i pavillon 5.000

I alt 74.000
Diverse
Uforudsete udgifter 134 068
Honorar, Byg & Anleg 70.000

| alt samlet 1.544.752

Lgsningsforslaget med opsaetning af en pavillon ved Bgrnenes Hus betyder, at udvidelsen af kapaciteten i Jystrup bliver pa samme matrikel, hvor Bgrnenes Hus
ligger. En I@sning hvor udvidelsen af kapaciteten i Jystrup sker pa den nuvaerende grund foretraekkes af ledelsen i Bgrnenes Hus.
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Kommune

Grunden ved Bgrnenes Hus er udlagt til offentlige formal, dog skal den naarmere placering af en pavillon afklares. Etablering af en pavillon kraever et detaljprojekt,
herunder en byggesagsbehandling, hvor der tillige skal indhentes dispensationer fra fx S@- og skovbyggelinjen m.fl. som beskrevet indledningsvis i dette notat.

| en pavillon pd 120 m2 vil er vaere ca. 14 m2 til garderobe og 45 m2 til grupperum til bgrn. Desuden er der toiletfaciliteter til bgrn og voksne. | prisen pa pavillonen
er indregnet tgrskoet forbindelsesgang fra eksisterende bygning til pavillon.

Hvis pavillonen indrettes til de seldste vuggestuebgrn og de yngste bgrnehavebgrn kan alle faciliteter til disse rummes i pavillonen og det vil ikke veere ngdvendigt at
2ndre pa de fysiske rammer i institutionen.

Hvis pavillonen i stedet skal anvendes til fx de sldste bgrnehavebgrn vil dette kraeve etablering af garderober, puslefaciliteter m.v. i den eksisterende institution,
som beskrevet i scenarie 1. Samtidig vil denne Igsning ogsa kraeve en omorganisering af de eksisterende bgrnegrupper i Bgrnenes Hus.

Pavilloner kan designes alt efter brugers behov, hvilket forventes at blive en dyrere Igsning. Dette gaelder ogsa hvis pavillonen skal veere mindre og med en anden
opdeling af fx toiletsektion.

En Igsning med en pavillon til udvidelse af kapaciteten i Jystrup ogsa ske ved, at pavillonen placeres pa Sgholmskolens grund, bagerst pa legepladsen ved den
nuvaerende SFO 2. En sadan Igsning vil kraeve forbedring af faciliteterne i Bernenes Hus, samt de personalemaessige udfordringer som beskrevet i scenarie 1.

En realistisk tidshorisont for gennemfgrelse af dette Igsningsforslag vil veere 4-5 maneder fra beslutning er taget og givet videre til en valgt projektleder.
Tidshorisonten afhaenger tillige af tid til myndighedsbehandling.

Den estimerede pris pa leje af pavillon pa ca. 364.000 kr. er angivet for 24 mdr. Hvis en pavillon skal lejes for en kortere periode fx 19 mdr. vil lejeudgiften i stedet
blive i omegnen 288.000 kr., hvorved der spares ca. 76.000 kr. pa projektet frem til udgangen af 2022.

Denne Igsning kan evt. kombineres med udvidelse af dagplejepladser i Jystrup. Hvorvidt borgere i Jystrup er interesseret i et job som dagplejer vil vise sig, da det er
mange ar siden, der sidst har vaeret sggt dagplejere i omradet. Hvis stillinger som kommunal dagplejer i Jystrup slas op inden jul og der er kvalificerede ansggere vil,
det vaere muligt at ansaette nye dagplejere til ca. 1. marts 2021.

Anseettelse af dagplejere i Jystrup vil vaere udgiftsneutralt, da der i andre omrader i kommunen er dagplejere der har opsagt deres job og kapaciteten saledes ville
kunne flyttes til Jystrup.
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Scenarie 6 — Flere institutionspladser i Barnenes Hus i pavillon + de zldste bgrnehavebgrn i SFO 2 lokaler pa Sgholmskolen.

Kapacitetsudvidelse:

= 20 zldste bgrn flyttes til Sholmskolen

= Etablering af 120m? pavillon ved Bgrnenes Hus, til ca. 10 vuggestuepladser
eller ca. 15 bgrnehavepladser eller en kombination heraf
Det skal bemaerkes at der ikke stilles flere m? til rédighed for de 10
bdrnehavepladser. Areal herfor skal findes organisatorisk inden for
eksisterende rammer.

Beskrivelse df tiltag pa Seholmskolen:

- SFO2 flyttes til klasselokale i skolens nordlige flgj, som skal istandsaettes.
- Eksisterende lokaler for SFO2 inddrages til 20 bgrnehavepladser.

Beskrivelse af tiltag ved Bgrnenes Hus:

Etablering af 120m? pavillon indeholdende;

- Ca. 15m? garderobe med plads til tgrreskab

- Ca. 45m? frit rumareal, fordelt pa 3 grupperum (1 stort og 2 sma). | det store
grupperum skal der vaere the-kgkken med vask, kgleskab, og bordplads til
mikroovn.

- Ca. 10m? toiletrum med 2 toiletter (bgrnestgrrelse)

- Ca. 10m? Depot/vaskerum for opbevaring af madrasser, dyner mv.

- Ca.4m? personaletoilet

- Ca.4m? personalegarderobe

- Etablering af tgrskoet forbindelsesgang fra eksisterende bygning til pavillon

Beskrivelse af tiltag i Barnenes Hus:
- lrum 1.27 etableres der garderobe

- Udbygning af eksisterende liggehal alternativ kan bgrnene sove inde.

Seerlige forhold:
- Der inddrages 4-5 parkeringspladser ved Bgrnenes Hus

Hllustration:

@konomi: 2,1 mio. kr.
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Jystrup [ Scenarie 6 10 vugg el. 15 bh i pavillon v/Bérnenes

Hus + 20 zldste bh. bgrn i SFO2 pa skolen Budget

Eksisterende bygning

Pusleplads pa eksi. Toilet (safremt pavillon laves til barnehavebarn) 65.000

Udbyening af eksi. Liggehal

Sgholmskolen - Udgifter som scenarie 1 (istandsaettelse og inventar) 427 000
1 alt 492,000

Pavillon

Myndighedsbehandling mv. 135.000

Opsatning af 120m? pavillon 365.889

Tilsutning af IT-installationer 10.000

Leje 24 maneder inkl forsikring 363.672

EL, vand og varme, 24 maneder 48.000

Renggring, 24 maneder 48.000

Istandsetielse 40,000

Medtagning og bortkersel af 120m® pavillon 256122
1 alt 1.266.683

Inventar

Krybber (til udbygeet liggehal)

Garderober (20 stk.) i pavillon 15.000

Tarreskabe (2 stk ) i pavillon 4 000

Beveegelige skabe for madrasopbevaring i huset 10.000

Borde, stole til 15 barn i pavillon 40.000

Harde hvidevarer mv. (vaskemakine, terretumbler, mikrowvn)

5 voksengardercher i Institutionen el. i pavillon 5.000
1 alt 74.000

Diverse

Uforudsete udgitter 183268

Hanarar, Byg & Anleg 70,000

| alt samlet 2.085.952

Kommune

Denne Igsning kombinerer en pavillon ved Bgrnenes Hus som beskrevet i scenarie 2 og flytning af de &ldste bgrnehavebgrn til den nuvaerende SFO 2 bygning,

herunder flytning af basen til SFO 2 bgrn til et istandsat lokale pa skolen som beskrevet i scenarie 1.



Kommune
Med denne Igsning vil der veere ca. 15-20 af de zldste bgrnehavebgrn pa skolen og ca. 45 bgrnehavebgrn i Bgrnenes Hus. Der er de nuvaerende 20 vugg. Bgrn i
institutionen og ca. 15 vugg. Bgrn i en pavillon. Denne Igsning vurderes at pavirke de nuvaerende bgrnegrupper minimalt. Samtidig giver det luft i institutionen til at
indskrive lidt flere bgrn i perioder.

En realistisk tidshorisont for gennemfgrelse af dette Igsningsforslag vil veere 4-5 maneder fra beslutning er taget og givet videre til en valgt projektleder.
Tidshorisonten afhaenger tillige af tid til myndighedsbehandling.

Den estimerede pris pa leje af pavillon pa ca. 364.000 kr. er angivet for 24 mdr. Hvis en pavillon skal lejes for en kortere periode fx 19 mdr. vil lejeudgiften i stedet
blive i omegnen 288.000 kr., hvorved der spares ca. 76.000 kr. pa projektet frem til udgangen af 2022.

Denne Igsning kan evt. kombineres med udvidelse af dagplejepladser i Jystrup. Hvorvidt borgere i Jystrup er interesseret i et job som dagplejer vil vise sig, da det er
mange ar siden, der sidst har vaeret sggt dagplejere i omrddet. Hvis stillinger som kommunal dagplejer i Jystrup slas op inden jul og der er kvalificerede ansggere vil,
det veere muligt at anszette nye dagplejere til ca. 1. marts 2021.

Anseettelse af dagplejere i Jystrup vil vaere udgiftsneutralt, da der i andre omrader i kommunen er dagplejere der har opsagt deres job og kapaciteten saledes ville
kunne flyttes til Jystrup.

3.2 Lgsninger til udvidelse af kapaciteten pa langt sigt

- Udbygge Bgrnenes Hus med en ekstra flgj til kapacitetsudvidelse i omradet

- Om-og udbygge den gamle pedelbolig pa adressen Skjoldenaesvej 72 til dagtilbudspladser. Skjoldenasvej 72 er et mindre parcelhus som p.t. er lejet ud via
DAB. Ringsted Kommune er d. 23/11-2020 blevet bekendt med, at lejer har opsagt lejemalet pr. 31/12-2020. Ringsted Kommune ejer bygningen og
kommunen kan tage den retur fra DAB til andre formal. Hvis denne bygning skal bringes i spil, skal der udarbejdes et budget for istandsaettes ifth. krav om
bgrnepasning, samt budget for vedligehold og forbrugsudgifter til el, vand og varme.
| stueplan er der 41 m2 og der er et uudnyttet loftrum pa 44 m2. Den umiddelbare vurdering er, at boligen kreever megen i istandsaettelse for at kunne
anvendes til bgrnepasning. Udgifterne til istandszettelse skal undersgges neermere samt muligheden for evt. udbygning, hvis det skal vaere en selvstaendig og
rentabel daginstitution.

- Renovere salen over gymnastiksalen pa Sgholmskolen til SFO for at frigive plads i den nuvaerende SFO til bgrnehavebgrn
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4 Udvidelse af pladser i Bggely til borgere generelt i kommunen

Bagely Skovbgrnehave ligger i Giesegardskoven og har bgrn fra stort set alle omrader i kommunen. Lige nu kommer en tredjedel af bgrnene fra Nordbakke-omradet,
en tredjedel fra Ringsted Centrum og derudover er der bgrn fra Benlgse, Kildeskolens omrade, Jystrup, Vigersted samt bgrn fra andre kommuner.

Der er lige nu 37 bgrn bgrnehavebgrn pa venteliste til Bagely og b@rnene, der gnsker plads i Bggely kommer fra alle kommunens omrader.

Tendensen er stigende efterspgrgsel til plads i skovb@grnehaven Bggely og en tendens der er i trad med tidens and om at lade bg@rn vokse op i og leere at bega sig i
naturen. Det er angiveligt ogsa en gget tendens som fglge af corona-situationen at bgrn og voksne er ude.

En mulighed kunne vaere at udvide Bggely med en permanent pavillon i tilknytning til den eksisterende bgrnehavebygning. Denne ide har vaeret pa tegnebreettet for
15 ar siden. En permanent udvidelse af Bggely med flere bgrnehavepladser kunne vaere et tilbud til borgere i lokalomradet men ogsa borgere fra Ringsted centrum, i
Benlgse m.fl.

Bggely dremmer om at etablere en vuggestueafdeling i tilknytning til Begely. | naerheden af Bggelys bygning ligger et hus, som pt. er udlejet og som evt. kunne
istandsaettes og anvendes til en vuggestueafdeling i skoven.

Mulighederne for udvidelse af Bggely skal undersgges naermere med Godset, ligesom det skal undersgges, hvorvidt der kan gives de ngdvendige dispensationer.
Godset er ved en forelgbig kontakt ikke afvisende overfor muligheder for udvidelse af pladser til dagtilbud.
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5 Bilag

Kommune

Ringsted Byrad blev d. 24. juni 2020 orienteret om udviklingen i bgrnetallene pa dagtilbudsomradet fra 2021 og frem jf. COWI-rapportens befolkningsprognose.
Prognosen peger pa en yderligere tilveekst af 0-5-arige smabgrn i kommunen pa ca. 300 bgrn frem mod 2025. Det er 100 bgrn mere de kommende ar, end dén
forrige prognose viste. De 200 af bgrnene kommer i Valde- og Dagmarskolens distrikter.

Selv om der pa kommuneniveau ser ud til at vaere tilstraekkeligt med pladser til at efterleve den forventede efterspgrgsel frem til efteraret 2023, daekker dette over
lokale variationer i de enkelte distrikter. | Benlgse og Jystrup er der pa nuvaerende tidspunkt kapacitetsudfordringer, hvis bgrnene skal passes i dagtilbud i deres

lokalomrader.

Herunder opsummeres de aktuelle udfordringer i de to omrader.

5.1 Kapacitet og efterspargsel i Benlgse-omradet

| Benlgse er der 3 0-6 ars institutioner og kommunale dagplejere. Derudover er der 2 private pasningsordninger med tilsammen 8 pladser, som ikke er indregnet i
kapaciteten. Aktuelt er der 6 bgrn fra Benlgse indmeldt i private pasningsordninger enten i Benlgse eller andre steder i kommunen.

Kapacitet 0-2 arige
Efterspgrgsel

Plus/minus pladser

Kapacitet 3-5 arige
Efterspgrgsel

Plus/minus pladser

Januar
2020

134

132

177

217

Januar
2021

126

123

3

177

223

Januar
2022

126

123

3

177

220

Januar
2023

126

127

-1

177

234

Januar
2024

126

138

-12

177

243

Januar
2025

126

141

-15

177

248
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Kommune
Den beregnede efterspgrgsel pa baggrund af prognosen viser, at der ikke er tilstreekkelig kapacitet til at opfylde den lokale efterspgrgsel i Benlgse-omradet, bade nu
og i arene fremover. Der er behov for flere pladser til 0-5 arige bgrn i Benlgse-omradet i forhold til den nuvaerende kapacitet, hvis bgrnene skal tilbydes dagtilbud i
lokalomradet.

Efterspgrgselsoversigten fra maj 2020 viser, at der mangler pladser til 0-2 arige bgrn og fra slutningen af 2020 mangler der ogsa pladser til bgrnehavebgrn. Der er pt.
flere bgrn fra Benlgse omradet, der passes i andre distrikter i kommunen, end der er bgrn fra andre distrikter, der er indskrevet i dagtilbud i Benlgse. | august 2020
er ca. 25 % af de bosiddende bgrn i Benlgse indmeldt i dagtilbud i andre omrader af kommunen. Stgrstedelen af disse bgrn er indmeldt i dagtilbud i Valdemar- og
Dagmarskolens distrikter, mens et fatal er indmeldt i private dagtilbud, enten her i kommunen eller i andre kommuner eller bgrnene er indmeldt i kommunale
dagtilbud i kommunens yderomrader. En opggrelse ultimo august 2020 viser, at der lige nu er 15 bgrn bosiddende i Benlgse, som har faet tilbud om plads i dagtilbud
andre steder i kommunen, som gnsker overflytning til deres hjemdistrikt. Det ma antages, at bgrn som har vaeret indmeldt i andre omrader i kommunen i en
lengere periode, ikke gnsker plads i deres hjem-distrikt lige nu, fordi bgrn og foraeldre er glade for deres nuveaerende dagtilbud og for at undga et ungdigt skift for
bgrnene. Den nye udstykning pa Langageromradet i Benlgse indgar i boligprogrammet i COWI’s befolkningsprognose med 130 boliger, der forventes at veaere klar til
indflytning i 2022-2024. | COWI’s nye befolkningsprognose, ser det dog ikke ud til, at disse boliger medfgrer flere bgrn i Benlgse-omradet.

5.2 Kapacitet og efterspargsel i Jystrup-omrddet
| Jystrup-omradet er der 1 0-6 ars institution og 1 dagplejer. Der netop startet én privat pasningsordning til 4 bgrn i Jystrup, som ikke er indregnet i kapaciteten. Der
er p.t. ikke bgrn indskrevet i den private pasningsordning.

Januar Januar Januar Januar Januar Januar
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kapacitet 0-2 arige 24 24 24 24 24 24
Efterspgrgsel 48 47 52 53 56 61
Plus/minus pladser -24 -23 -28 -29 -32 -37
Kapacitet 3-5 arige 50 50 50 50 50 50
Efterspgrgsel 81 81 84 94 94 106
Plus/minus pladser -31 -31 -34 -44 -44 -56
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Kommune

Efterspgrgslen til dagtilbud viser behov for flere pladser til 0-5 arige bgrn i Jystrup nu og i arene fremover. Nar der ikke er ledige pladser i Bernenes Hus eller hos
dagplejeren i Jystrup, tilbydes foraeldre plads til deres bgrn enten i Vigersted eller i Ringsted-midtby.

| en opggrelse fra maj/juni 2020 viser det sig, at ikke alle Jystrup-foraeldre vaelger plads i de lokale dagtilbud til deres bgrn. | maj/juni var der 123 0-6 arige bgrn
bosiddende i Jystrup og 97 af b@grnene var indmeldt i dagtilbud forskellige steder:

e 62 af bgrnene er i Bgrnenes Hus i Jystrup

e 3erikommunal dagpleje i Jystrup (3 gnsker overflytning til Bernenes Hus)

e 7eriVigersted Bgrnehus (4 af disse bgrn gnsker overflytning til Bérnenes Hus)

e 7eriAlfehaven i St. Merlgse eller i privat pasning i Lejre (2 gnsker overflytning til Bérnenes Hus)
e 8eriprivate bgrnehaver eller i privat pasningsordning her i kommunen

e 6 bgrn er indmeldt i andre kommunale daginstitutioner (1 gnsker overflytning til Bernenes Hus)
e 4 har tilskud til pasning af eget barn (2 gnsker plads i Bgrnenes Hus)

Af de 97 Jystrup-bgrn, der er indmeldt i et dagtilbud, er 35 af bgrnene indmeldt i andre dagtilbud, end de lokale dagtilbud. 12 af disse b@rn gnsker overflytning til
plads i Bgrnenes Hus, og disse bgrn tilbydes plads dér, nar der bliver ledige pladser i forbindelse med, at de zldste bgrnehavebgrn starter i SFO/skole.

I maj/juni var der i alt indmeldt 74 bgrn i Bgrnenes Hus, og opggrelsen viste tillige, at 12 af de indmeldte bgrn bor i andre omrader i kommunen.

| COWI-rapportens boligprogram er der indregnet ca. 120 nye boliger frem til 2025, og det medfgrer, at der kommer 35 flere 0-5 arige til omradet i samme periode.
Hvis den forventede udbygning gennemfgres, vil der blive behov for udvidelse af kapaciteten af dagtilbudspladser i Jystrup, hvis bgrnene skal tilbydes dagtilbud
lokalt.
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