

Sag nr. : 1750  
Udført af : HJ/tal/ha  
Dato: 05.03.2018

Mail til Randi Hjort : rahj@ringsted.dk

Side nr. : 1/1

1750 Ringsted Kommune, Indretning af faciliteter i bokseklub, delpriser for overslag, revision C

Som aftalt fremsendes hermed delpriser vedr. nyt projekt, revideret i henhold til tegning nr. S112E revision E af 28.02.2018.

Delpriserne er inkl. uforudsete udgifter og omkostninger. Delpriserne er ekskl. moms.

1. Reparation/udlusning af gulv efter rengøringsrum samt lakering af gulv i sandsækkerum, andrager	ca. kr.	30.000,00
2. Stålkonstruktion til bæring af sandsække, andrager i alt	ca. kr.	20.000,00
3. Barre i alt 2 stk. udført i damprør, andrager i alt	ca. kr.	16.000,00
4. Til etablering af spejlvæg er afsat	ca. kr.	12.000,00
5. Til malerarbejde (vægge og træværk) er afsat	ca. kr.	65.000,00
6. Til supplering af el-armatur er afsat i alt	ca. kr.	35.000,00
7. Til supplering af stikkontakter er afsat i alt	ca. kr.	6.500,00
8. Flytning af radiatorer i bokselokale samt 1 stk. ved sandsækkerum, andrager i alt	ca. kr.	7.500,00
9. Til flytning af vandinstallation til brandskab i computerrum er afsat	ca. kr.	10.000,00
10. Til ombygning af ventilationskanaler inkl. demontering af eksisterende kanaler i computerrum er afsat	ca. kr.	45.000,00
11. Etablering af nyt AirMaster anlæg i computerklub, andrager ca.	ca. kr.	115.000,00
12. Etablering af huller i gulv og betondæk for bokseringe (ekskl. bokseringe), andrager i alt	ca. kr.	9.000,00
13. Øvrige arbejder (nedbrydninger, nye gipsvægge etc.)	ca. kr.	<u>174.000,00</u>
I alt	ca. kr.	545.000,00

Heraf udgør beløb afsat til uforudsete udgifter i ovenstående pkt. 1-13 i alt ca. kr. 52.000,00  
Heraf udgør beløb afsat til omkostninger i ovenstående pkt. 1-13 i alt ca. kr. 105.000,00

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål.

Med venlig hilsen  
Arkitektfirmaet HS

Henning Jensen