

## Budget "Arbejde og Integration - indvandreres erindringer"

Udgifter	Ialt	MVE	Ansøges
Løn projektleder	311.850,00	0,00	311.850,00
Løn projektsparing (Ea M., formidlingschef)	50.000,00	50.000,00	0,00
Løn skoletjeneste (undervisning skoler)	80.000,00	80.000,00	0,00
Løn redigering	18.800,00	0,00	18.800,00
Løn podcast	26.000,00	0,00	26.000,00
Løn, entnolog interview	30.350,00	30.350,00	0,00
Basis Udstilling Ringsted	150.000,00	110.000,00	40.000,00
Publikation, 500stk á 80 sider, 4+4farve, str. A5	55.000,00	55.000,00	0,00
Rejseaktivitet, transport Danmark	5.000,00	5.000,00	0,00
Administration	10.000,00	0,00	10.000,00
Markedsføring/annoncering	10.000,00	0,00	10.000,00
Ialt	747.000,00	330.350,00	416.650,00

Beregningsgrundlag, løn, måned	Antal mnd.	
Projektlederløn, mnd, (6,93 mnd.)	6,93	45.000,00
Løn Redigering , mnd. (0,47 mnd)	0,47	40.000,00
Løn skoletjenestemedarbejder mnd (2mnd)	2,00	40.000,00
Løn podcast mnd, (0,65)	0,65	40.000,00

### Finansiering (ansøgning)

Ringsted Kommune (Produktion af udstillinger)	40.000,00
Lokale organisationer (herunder LO Midtsj. 25tkr.)	35.000,00
Lokale virksomheder	30.000,00
Slots- og kulturstyrelsen	100.000,00
Fonde	212.000,00
Total ansøgningsbeløb	417.000,00

### Beskrivelse af tidsforbrug

	Dage ialt	MVE	Ansøgt
<i>Projektudviklingsfase</i>			
Idéudvikling	6	6	0
Samskabelse	4	4	0
Ansøgning	5	5	0
Ialt	15	15	0

<i>Undersøgelsesfase</i>			
Møder med nøglepersoner i Ringsted	6	0	6
Opsporing/rekruttering af 15 informanter	12	0	12
Rekruttering og planlægning fokusgrup.int.	5	0	5
videnindsamling/litteraturstudie	10	0	10
Interviewguide	4	0	4
Ialt	37	0	37

<i>Indsamlingsfase</i>			
Interview 15 stk gennemførelse	15	0	15
Fokusgruppeinterview, 2 stk	2	0	2
Transkribering	20	0	20
I alt	37	0	37

<i>Publikationsfase</i>			
Bearbejdning af materiale	10	0	10
Skrivning	35	0	35
Redigering og layout	10	0	10
Ialt	55	0	55

<i>Formidlingsfase</i>			
Medproduktion udstilling (samskabelse)	25	0	25
Formidlingsplanlægning	10	10	0
Videndeling artikel	5	0	5
Videndeling podcast	14	0	14
Udvikling undervisningsmateriale	40	40	0
Ialt	94	50	44

Dage ialt	238	65	173
-----------	-----	----	-----