

Detaljeret status projekt "SeniorVikar"

pr. 18. februar 2019

Projektperiode: 12 måneder med afslutning 31. marts 2019.

Borgere:	I alt visiteret	Infomøde 1	Infomøde 2	Infomøde 3	I job/afmeldt	I job/afm. %	Netto p.t.
Sorø	80	47	21	12	37	46,3 %	43 ledige
Ringsted	73	32	28	13	29	39,7 %	44 ledige
I alt	153	(Krav til antal deltagende borgere 150 jf. projektaftale)					

Af de afmeldte borgere er årsagerne til afmelding følgende:

	Sorø 37 borgere	Ringsted 29 borgere
I job via vikarbureau	6	6
I job anden metode	17	16
Sygdom	7	3
Dagpengestop	0	0
Efterløn	3	0
Andet	4	4

Vikarbureauer:	Indgåede samarbejdsaftaler	Assistance HR Partners Temp-Team JKS i Næstved JKS i Slagelse Medarbejderne WitzelVikar Hartmanns
-----------------------	----------------------------	---

Der gennemføres opfølgingsmøder med alle vikarbureauerne (Virksomhedskonsulent Jan K. Larsen koordinerer) med henblik på at fortsætte det gode samarbejde og udvide målgruppen for samarbejdet til at omfatte alle vikaregnede ledige borgere.

A-kasser:

Der gennemføres **IKKE** et opfølgingsmøde med A-kasserne i 2019.

Sidste informationsmøde i projektperioden gennemført:

Der er gennemført et fælles informationsmøde i Ringsted **den 5. december**.

Deltagere: Vikarbureauerne Medarbejderne og JKS, Senior Erhverv og A-kasse 3F samt repræsentanter fra arbejdsmarkedscentrene i Sorø og Ringsted.

Opfølgingsmøder:

Der gennemføres opfølgingsmøde i **Sorø den 20. februar** med deltagelse af ??? borgere som deltog i informationsmødet i august. Der blev udfyldt borger survey om borgernes oplevelser i projektperioden.

Der gennemføres opfølgingsmøde i **Ringsted den 19. februar** med indkaldelse af 23 borgere som deltog i informationsmødet i september. Programmet er det samme som i Sorø.

Referencegruppemøde:

Der er gennemført et møde i referencegruppen. Deltagere fra JKS og Senior Erhverv.
Nyt møde gennemføres medio marts 2019.

Projektledermøde:

Der gennemføres projektledermøde **den 20. marts 2019** med MPloy og STAR hos MPloy i KBH.
Deltagelse af projektledere fra hele landet hvor det primære formål er at gøre status på projektet og evaluere projektet.

Statusrapport:

MPloy har udarbejdet ny statusrapport pr. ultimo januar 2019 (Udsendt 18. feb.)

18.02.2019

Allan Brønnum

Projektleder