

Tidsplan – Uddannelse til alle unge

	6/11	<u>Direktionen</u> behandler kommissorium for programmet uddannelse til alle unge og nedsætter styregruppe.
Fase 1 - Analyse og planlægning	18/11	<u>Styregruppen</u> behandler tids- og handleplan for programmet. Herunder tidsmæssig prioritering af 13-pkt.-programmet og udpeger konsulenter fra henholdsvis Ungeenheden og Skolecentret, som skal varetage programstyring, administrative opgaver og koordinering.
	20/11	<u>Direktionen</u> behandler tids- og handleplan for programmet med indsatser og ansvarlige.
	9/12 og 11/12	Orientering til <u>SAMU</u> og <u>BUU</u> om plan for implementering af indsatser jf. 13 pkt.-programmet. (Tids- og handleplan med indsatser og ansvarlige)
	12/12	<u>Styregruppen</u> behandler måltal for 13 pkt. programmet.
	20/1 og 22/1	Orientering til <u>SAMU</u> og <u>BUU</u> om måltal og grundlag for opfølgning på 13 pkt. programmet.
	Januar 2020	<u>Styregruppen</u> udarbejder forslag til Ungestyringsstrategi, der skal danne grundlaget og fastsætte principper for indsatser, prioriteringer og resultater på ungeområdet.
	Februar 2020	Høring af medarbejdere og ledelse vedr. Ungestyringsstrategi
	Marts 2020	<u>SAMU</u> og <u>BUU</u> behandler forslag til Ungestyringsstrategi.
	Fase 2 - Gennemførelsesfase	April 2020
August 2020		Rapportering til direktion, fagudvalg og Byråd.
Januar 2021		Rapportering til direktion, fagudvalg og Byråd.
August 2021		Rapportering til direktion, fagudvalg og Byråd.
Fase 3 - Afslutning og overlevering	September 2021	Evaluering af Ungeindsatsen i Ringsted Kommune
	Januar 2022	Afsluttende rapportering til direktion, fagudvalg og Byråd.
Fase 4 – Effekt-evaluering	Januar 2023	Effektevaluering efter 1 år