

Genopretning 2018

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
310	PBU	VEC	20/8015	2018	2020

Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er bl.a. udført følgende genopretningssager for puljen Genopretning 2018.

Campuskolen: Ny koldvandsforsyning etape 1, asfaltering af brandvejen

Regnbuen: udskiftning af mørtelfuger

Nørregade 100: etablering af forsatsrude etape 4

Opalen: ny tagbelægning

Søholmskolen: renovering af baderum

Dagmarskolen: renovering af tandklinik

Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	3.971.000		
BY 05.02.2018, pkt. 6	U	3.971.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			3.978.871	
Håndværker og rådgivning	U		3.978.871	
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
I alt	U/I	3.971.000	3.978.871	-7.871

Genopretning 2018

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	x		Den oprindelige bevilling var på 8,0 mio. kr. i 2017 blev der flyttet 4,029 mio. kr. til bedre tilgængelighed på Benløsegårdens SFO
<i>Omkostningsændring</i>	x		Der har været et mindre overforbrug på 7.871 kr.
<i>Tidsforskydninger</i>	x		Renoveringerne har taget længere tid en forudsat