

## Anlægsregnskab – Nybygning på Vigersted Skole

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
232	PBU	VEC	16/9232	2016	2020

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Vigersted skole huser et specialundervisningstilbud, A-afdelingen, der er målrettet børn og unge inden for autismespektret. Projektet har omhandlet at få samlet A-afdelingen, da denne tidligere var spredt ud på forskellige dele af Vigersted Skole, og derved få styrket afdelingens indsats som specialundervisningstilbud.

Projektet medførte, at skolens eksisterende musiklokale, ca. 85 m<sup>2</sup>, blev ombygget og at bygningsmassen blev udvidet med ca. 200 m<sup>2</sup> i en større tilbygning.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	6.100.000		
BY 21.06.2016, pkt. 14	U	600.000		
BY 14.11.2016, pkt. 9	U	5.500.000		
	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
	I			
	I			
	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			5.991.067	
Internt honorar	U		162.654	
Ekstern rådgiver	U		731.525	
Entreprenør	U		4.863.462	
Øvrige omkostninger og div. indkøb	U		233.426	
	U			
	U			
<i>Indtægter</i>			-	
	I			
	I			
	I			
<b>I alt</b>	U/I	6.100.000	5.991.067	108.933

## Anlægsregnskab – Nybygning på Vigersted Skole

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		X	
<i>Omkostningsændring</i>	X		Mindre forbrug på anlæg 232 kan overføres til anlægsfonden.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	