

Bilag 1: Status på arbejdet med mål i Demensstrategien:

Mål for temaet om tidlig opsporing

Mål	Tidsplan jf. godkendt strategi	Gennemført/ igangsat	Ikke igangsat	Bemærkning
Tæt samarbejde med de praktiserende læger				
Der udarbejdes en folder til de praktiserende læger.	2019 – primo: Folderen udarbejdes. Den opdateres herefter 1 gang årligt.	X		
Demens skal være et fast punkt på Kommunal Lægeligt Kontakt Udvalg (KLU) 1 gang årligt på det møde, der ligger tættest på den internationale alzheimerdag.	2019 – det KLU-møde, der er tættest på 21/9, som er den internationale alzheimerdag.	X		
Øget information om demens til borgere i Ringsted Kommune				
Sundhed.dk opdateres med info om mulighed for rådgivning herunder kontaktoplysninger.	2019 – medio: Oprettes på Sundhed.dk og opdateres efterfølgende i forbindelse med den årlige opdatering af Sundhed.dk.	X		
Demens tænkes ind, når der holdes Sundhedsmarked, Sundhedsdag eller lignende arrangementer.	2019 – Tænkes ind løbende.	X		Demenskonsulenterne har deltaget i flere events eksempelvis Ringstednatten.
Opmærksomhed på demens i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg				
Der udarbejdes en vejledning i hvilke tegn, der skal give anledning til opmærksomhed på demens.	2020 – primo: Vejledningen udarbejdes. Opdateres når der er ny relevant viden.	X		Vejledningerne fra Videnscenter for demens og Alzheimerforeningen anvendes fordi de er de bedste.

Mål for temaet om støtte til pårørende

Mål	Tidsplan jf. godkendt strategi	Gennemført/ igangsat	Ikke igangsat	Bemærkning
Information til pårørende				
Der udarbejdes en guide til pårørende. Guiden skal give et overskueligt svar på de mest almindelige spørgsmål, der opstår i et demensforløb. Guiden skal derudover hjælpe de pårørende i forhold til de svære følelsesmæssige emner, som fx dårlig samvittighed, afmagt og vrede.	2019 – Løbende i forbindelse med at der dannes nye netværk.	X		Guiden er under udarbejdelse, og forventes offentliggjort snarest muligt.
Netværk for pårørende				
Fremadrettet ændres tilbud om netværk, så der i højere grad tages højde for de pårørendes alder og livssituation, fx om de stadig er på arbejdsmarkedet.	2019 – Løbende i forbindelse med at der dannes nye netværk.	X		Der er løbende fokus på etablering af netværk så der tages højde for pårørendes alder og livssituation. Samtidig tages der også hensyn til, at der skal være et vist antal deltagere i netværket, for at det har den tilsigtede virkning.
Aflastning				
Det undersøges, hvordan tilbud om aflastning skal tilrettelægges for at understøtte de pårørende bedst muligt. Opstart af dialog med pårørende om aflastning.	2019 – primo: Opstart af dialog med pårørende om aflastning.	X		
Aktiviteter og dagtilbud for personer med demens				
Der arbejdes med at udvikle aktiviteter målrettet personer i forskellige stadier af demens. Opstart af projekt "Aktiv hverdag med demens". Projektets aktiviteter tilpasses løbende til deltagernes ønsker. Derudover involveres borgere med demens og pårørende i en løbende ideudvikling.	-	X		

Mål for temaet om bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering og Øget videns- og kompetenceniveau

Mål	Tidsplan jf. godkendt strategi	Gennemført/ igangsat	Ikke igangsat	Bemærkning
Opsamling af ny viden				
Arbejdet med at sikre at nyeste viden om demens bruges i hjemmeplejen og på plejecentrene fortsættes og kompetenceudviklingen struktureres så det sikres, at nye medarbejdere fx har gennemført e-læringskurset fra Nationalt Videnscenter for Demens.	2019 – Løbende.		X	
Rehabilitering for demente				
Der udarbejdes en vejledning til medarbejdere i plejen, om at arbejde rehabiliterende med personer med demenssygdom. Vejledningen udarbejdes i regi af det store rehabiliteringsprojekt.	2020 – primo: Vejledningen udarbejdes i regi af det store rehabiliteringsprojekt.		X	
Der udarbejdes et tilbud om træning til personer med demens. Kommunerne skal have tilbud om træningspakker til demente. Der er kommet midler til dette via bloktilskuddet.	2019: Kommunerne skal have tilbud om træningspakker til demente. Der er kommet midler til dette via bloktilskuddet.	X		Der er ikke længere
Ældre- og Værdighedspolitikken				
Der udarbejdes en kort beskrivelse af, hvordan Ældre- og Værdighedspolitikken kan udmøntes i forhold til borgere med demenssygdom.	2020 – primo.	X		Ved udmøntning af de enkelte mål fra Ældre- og Værdighedspolitikken tænkes demenssygdom ind som et fokuspunkt.

Mål for temaet om demensvenlige samfund og boliger

Mål	Tidsplan jf. godkendt strategi	Gennemført/ igangsat	Ikke igangsat	Bemærkning
Information og uddannelse				
Kampagne med information om demens. Kampagne skal blandt andet bestå af en vandrestilling om demens, som fx kan vises på Biblioteket, i svømmehallen, sportshallerne, plejecentrene, skoler og Campus. Formålet er blandt andet at fortælle børn og unge, hvad der sker, når et familiemedlem rammes af demens.	2020 – i forbindelse med Alzheimers dag den 21. september.		X	Der er endnu ikke planlagt en kampagne med information om demens. Det foreslås at kampagnen, herunder vandrestillingen, skydes til 2021 på grund af den nuværende situation med Covid 19
Udvikle et minikursus på 2 timer til kommunale frontmedarbejdere, der ikke normalt arbejder med demens.	2021 – primo.		X	
Det undersøges, hvordan civilsamfundet og kommunen kan samarbejde om at understøtte, at borgere der har en demenslidelse kan færdes og deltage i samfundslivet.	2021 – medio: Afdækkes i samarbejde med foreninger og frivillige.		X	
Afdække om det er muligt, at lave en aftale om minikursus til medarbejder i forretninger og foreninger.	2021 – medio.	X		Der er taget hul på kur
Samarbejde med indskolingen om at brug af den gratis app om "Anton og lakridsmysteriet". Det er en sjov historie, der kan hjælpe børn til at forstå, hvad der sker, når en fx en bedsteforældre får demens. Derudover link til historien på kommunes hjemmeside.	2019 – ultimo.		X	Den gratis app om "Anton og Lakridsmysteriet" er ikke tilgængelig længere, og der arbejdes på at finde andre materialer som evt. kan bruges i indskolingen.
Indretning af det offentlige rum				
Det undersøges, om det er muligt at tænke demens ind i forbindelse med offentligt anlægsarbejde herunder ombygninger og renovering. Det kan fx være i forhold til valg af demensvenlige materialer, farver og indretning.	2020 – primo. Etablere samarbejde med Vej- og Ejendomscenter for at undersøge, hvad der er muligt.		X	

Demensvenlig indretning af plejecentre				
I forbindelse med ombygninger og reovering tænkes demensvenlige materiale, farver og indretning ind, hvor det kan lade sig gøre – både i de skærmede enheder og i de almindelige boligenheder.	2019 – løbende.	X		
Søge puljemidler til demensvenlig indretning, når der er nogen.	2019 – løbende.	X		