
Omkostning Scenarie A Scenarie B Scenarie C bemærkning

Trafikbasis

Affræsning af eksisterende asfalt m.m. 1.730.000 kr.          1.730.000 kr.           1.730.000 kr.            

Udlæg af ny asfalt (inkl. slidlag) + afmærkning 2.834.400 kr.          2.834.400 kr.           2.834.400 kr.             

delsum 4.564.400 kr.          4.564.400 kr.           4.564.400 kr.            Trafikbasis anlægspris

trafiktiltag

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Smålodsvej 80.000 kr.                 140.000 kr.                

Fortovsrenovering 2.500.000 kr.             (+300 tkr fra spv. projekt)

Ekstra belysning ved udvalgte overgange 300.000 kr.              300.000 kr.                

Dynamiske tavler (tændes evt. kun i skolens ringetider) 400.000 kr.                

delsum -  kr.                      380.000 kr.              3.340.000 kr.            

sum 4.564.400 kr.          4.944.400 kr.           7.904.400 kr.            

Byrumstiltag

Vejbede-tiltag

Blomsterrig frøblanding (Klimaprojekt-basis) 1.572.500      post indgår ikke i trafikbasis

Flerårige stauder (merpris ift. klimaprojekt-basis) 765.000 kr.              765.000 kr.                driftsomkostninger ikke indregnet

Plantning af 70 træer - som eksempel (merpris ift. klimaprojekt-basis) 525.000 kr.                driftsomkostninger ikke indregnet

delsum -  kr.                      765.000 kr.              1.290.000 kr.             

Parkering/overkørsel-tiltag

Græsarmering (Klimaprojekt-basis) eller 3.371.250      post indgår ikke i trafikbasis

Drænasfalt (Klimaprojekt-basis) 2.936.250      post indgår ikke i trafikbasis

Brolægning m. brede fuger (merpris ift. klimaprojekt-basis) 1.669.500 kr.           1.669.500 kr.             

delsum -  kr.                      1.669.500 kr.           1.669.500 kr.             

sum -  kr.                      2.434.500 kr.           2.959.500 kr.             

Anlægsomkostninger ekskl. øvrige omkostninger sum 4.564.400 kr.          7.378.900 kr.           10.863.900 kr.          

Øvrige omkostninger

Uforudsete udgifter, byggeplads, rådgivning samt internt honorar 3.805.600 kr.          5.091.100 kr.           6.656.100 kr.             

Forbrug til og med april 2019 555.000 kr.             555.000 kr.              555.000 kr.                

Forventet forbrug maj og juni 2019 400.000 kr.             400.000 kr.              400.000 kr.                

delsum 4.760.600 kr.          6.046.100 kr.           7.611.100 kr.             

Anlægsomkostninger inkl. øvrige omkostninger sum 9.325.000 kr.          13.425.000 kr.        18.475.000 kr.          

Tilskud

Tilskud til slidlag fra drift 2.000.000 kr.-          2.000.000 kr.-           2.000.000 kr.-             ikke indregnet




