

Status for projekter og opgaver under styringsstrategien på det specialiserede område

	Projekt / opgave	Centre med	Projektejer / Ansvarlig leder(e)	Projektleder / tovholder	Opstartes
1	Bedre budgetmodeller	Alle	Gitte Løvgren & Andreas Jegstrup	Oanh Nguyen & Agnete Mathiesen	1. kvartal '19
2	LIS	Alle	Gitte Løvgren & Andreas Jegstrup	Oanh Nguyen & Andreas Mørk	1. kvartal '19
2A	LIS på skoleområdet	SC	Jesper Ulrich Jørgensen	Mona Jørgensen	1. kvartal '19
3	Kvalitet og styring i myndighedsarbejdet	BC, AMC, SSC	Gitte Løvgren & Andreas Jegstr.	Agnete Mathiesen	1. kvartal '19
4	Prisforhandling og fælles tilgang til leverandører	Alle	De fire centerchefer	Alice Morsbøl	4. kvartal '18
5	Analyse af unge- og skoleområdet	BC, SC, AMC	Gitte Løvgren & Andreas Jegstrup	KLK + Erik Vestergaard, Torben Øtoft	4. kvartal '18
6	Udvikling af Familiehuset	BC	Sune Thor Olsen	Sune Thor Olsen (foreløbig)	1. kvartal '19
7	Øget bevillingskompetence til rådgivere i BFR	BC	Anja Falk Rømer	Oanh Nguyen	4. kvartal '18
8	Den løsningsfokuserede metode i forebyggende indsatser	BC, AMC	Anja Falk Rømer, Erik Vestergaard	Anja F. Rømer, Erik Vestergaard	4. kvartal '18
9	Justering af ressourcefordelings-model	SC	Jesper Ulrich Jørgensen	Jens Saarup	1. kvartal '19
9 ^a	Styrket kvalitet i visitation til specialskoler	SC	Jesper Ulrich Jørgensen	Jens Saarup	1. kvartal '19
10	Mere præcis ramme for inklusion i folkeskolen + større fagligt fokus på børn m særlige behov i skoler	SC	Jesper Ulrich Jørgensen	Bo Gytkjær Christensen	1. kvartal '19
11	Styrke specialpædagogiske indsats bl.a. via at samle ledelse og sammenlægge specialtilbud	SC	Jesper Ulrich Jørgensen	Torben Øtoft	1. kvartal '19
12	Ny visitationsproces til STU	AMC, SC, SSC	Erik Vestergaard	Erik Vestergaard	1. kvartal '19
13	Sikre en helhedsindsats omkring den unge og hele familien	AMC (senere BC, SSC)	Erik Vestergaard	Erik Vestergaard	3. kvartal '19
14	Evaluere den kriminalitetsforebyggende handleplan	AMC	Erik Vestergaard	Erik Vestergaard	3. kvartal '19
15	Undersøge muligheder for at hjemtage handlekommuneansvar	SSC	Maria Brændstrup	Agnete Mathiesen	1. kvartal '19

	Projekt / opgave	Centre med	Projektejer / Ansvarlig leder(e)	Projektleder / tovholder	Opstartes
16	Undersøge om kommunen kan hjemtage BPA-ordning	SSC	Maria Brændstrup	Maria Brændstrup	1. kvartal '19
17	Større fagligt fokus på børn m særlige behov i dagpleje og institutioner	BC	Sune Thor Olsen	Afklares senere	2. kvartal '19
18	Udvikling af STU-tilbudsviften	AMC	Erik Vestergaard	Afklares senere	3. kvartal '19
19	Kvalitetsstandarder – sammenhæng på tværs	Alle	Afklares senere	Afklares senere	3. kvartal '19

Anbefalinger der igangsættes udmøntning af i 2020

Undersøge om kompetenceenheden kan understøtte forebyggelse på tværs af organisationen

Analysere og evt. justere budgetmodellerne, bl.a. i fht. socialpsykiatrien

Voksenområdet: Styrket fokus på recovery og på midlertidige og intensive indsatser

Identificere målgrupper, det giver mening at udvikle nye tilbud til

Udvikle nye tilbud i Ringsted Kommune

Evaluere effekt af egne leverandørers ydelser - og ændre i ydelserne på baggrund heraf

Udvikle flere lokale forebyggende gruppetilbud til børn og familier, bl.a. i fht. misbrug og ensomhed

Udvikling af klubtilbud til hjemmeboende unge

Etablere flere lette og fleksible støttetilbud på voksenområdet

Udvide samarbejde med udvalgte eksterne tilbud ud fra en nærhedsstrategi

Udarbejde forslag til fornyet tilbud om beskyttet beskæftigelse mv. (§§ 103 og 104 i SEL)