

Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
234	PBU	VEC	16/20071	2016	2020

Overordnet beskrivelse af projektet:

Den samlede anlægsopgave vedrører udskiftning af vandbehandlingsanlægget og opbygning af kemikalierum for overholdelse af nyeste krav på området.

Anlægsregnskab

Bevilling				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	2.278.000		
BY 11.01.2016, pkt. 21	U	750.000		
BY 5.12.2016, pkt. 5	U	750.000		
BY 06.06.2017, pkt. 9	U	778.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			2.395.503	
Ekstern projektering	U		145.000	
Håndværkerudgifter	U		2.183.366	
Internt honora	U		67.137	
	U			
<i>Indtægter</i>			-	
	I			
I alt	U/I	2.278.000	2.395.503	-117.503

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>			
<i>Omkostningsændring</i>	X		Der er et underskud på sagen, hvilket hovedsageligt skyldes at handicaprampen skulle renoveres.
<i>Tidsforskydninger</i>			